
Inrichtingsproject landinrichting 'Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden fase 2'

Landinrichtingsplan 'Zelzate-Zuid'
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Uitvoering door

(op gronden van)
Beheer door Raming

1.1. versterken groenbuffer E34 VLM (AWV) Zelzate 35.937,00 AWV 35.937,00 100%

2.1. bebossing akker industriepark Rostyne VLM (AMT) AMT 13.310,00 AMT 13.310,00 100%

2.2. grondverwerving voor bebossing VLM (AMT) AMT 110.000,00 AMT 110.000,00 100%

3.1.a inrichting park- en groenzone VLM (Zelzate/ArcMit/BvL) Zelzate 1.273.214,64 509.285,86 40% Zelzate 636.607,32 50%

NSP 127.321,46 10%

2.118.772,00 1.271.263,20 60% Zelzate 635.631,60 30%

NSP 211.877,20 10%

3.1.b vrijwillige aanplant buffergroen private personen private personen 3.993,00 2.795,10 70% priv.pers. 1.197,90 30%

3.1.c inrichten aaidierweide Broeders van Liefde vzw BvL vzw 53.539,48 21.415,79 40% BvL vzw 32.123,69 60%

0,00 0,00 0,00 wordt niet uitgevoerd

3.1.d ontwerpen en realiseren kunstproject VLM (Zelzate) Zelzate 13.310,00 5.324,00 40% Zelzate 3.993,00 30%

NSP 1.331,00 10%

BvL vzw 1.331,00 10%

Arcelor Mittal 1.331,00 10%

0,00 0,00 0,00 wordt niet uitgevoerd

3.1.e omvormen bestaande bosbestanden Broeders van Liefde vzw BvL vzw 36.602,50 BvL vzw 36.602,50 100%

0,00 0,00 0,00 wordt niet uitgevoerd

3.2. grondverwerving voor park- en groenzone VLM (Zelzate) Zelzate 500.000,00 250.000,00 50% AMT 250.000,00 50%

VLM (Zelzate) Zelzate 384.756,32 192.378,16 50% AMT 192.378,16 50% MB's 16/09/2019 en 11/05/2022 IO 19091662

4.1. inrichten bovenlokale fietsverbinding Provincie (AWV/Zelz/ArcMit) Zelzate 350.900,00 provincie 350.900,00 100%

Provincie (AWV/Zelz/ArcMit) Zelzate 35.090,00 14.036,00 40% Zelzate 17.545,00 50%

NSP 3.509,00 10%

4.2. grondverwerving voor aanleg fietspad VLM (Zelzate) Zelzate 35.000,00 17.500,00 50% Zelzate 17.500,00 50%

5.1. herinrichting i.f.v. verkeersveiligheid Zelzate Zelzate 146.410,00 Zelzate 146.410,00 100%

0,00 Zelzate 0,00 100% Zelzate heeft uitgevoerd met eigen middelen

5.2. realisatie bijkomend deel vrijliggend fietspad - werken VLM (Zelzate) Zelzate 108.900,00 32.670,00 30% Zelzate 21.780,00 20%  (kostprijs hier niet meer opgenomen)

NSP 10.890,00 10%

provincie 43.560,00 40%

realisatie bijkomend deel vrijliggend fietspad - algemene kosten VLM (Zelzate) Zelzate 10.890,00 4.356,00 40% Zelzate 5.445,00 50%

NSP 1.089,00 10%

Zelzate 0,00 0,00 Zelzate 0,00 100% Zelzate heeft uitgevoerd met eigen middelen

6.1. aanleggen sportinfrastructuur Zelzate Zelzate 0,00 Zelzate pm 100%  (kostprijs hier niet meer opgenomen)

6.2. grondverwerving voor aanleg sportinfrastructuur Zelzate Zelzate 0,00 Zelzate pm 100%

Totaal raming LIP 2.727.096,62 857.382,75 1.869.713,87

raming uitvoering 3.087.758,32 1.497.972,46 1.589.785,86

Samenvatting
Raming

LIP

Raming

uitvoering
Verschil

Toelage VLM (1QC187) 819.135,86 1.481.141,36 662.005,50

Subsidies (3QC057) 38.246,89 16.831,10 -21.415,79

totaal 857.382,75 1.497.972,46 640.589,71

AMT 373.310,00 315.688,16 -57.621,84

AWV 35.937,00 35.937,00 0,00

Provincie 394.460,00 350.900,00 -43.560,00

Zelzate 849.280,32 670.676,60 -178.603,72  De gemeente Zelzate financierde daarnaast zelf de maatregelen 5.1 en 5.2

North Sea Port 144.140,46 215.386,20 71.245,74 (kostprijs hier niet meer opgenomen, maar samen ca. 915.000 euro)

ArcelorMittal Gent nv 1.331,00 0,00 -1.331,00

Broeders van Liefde vzw 70.057,19 0,00 -70.057,19

Private personen 1.197,90 1.197,90 0,00

Totaal partners 1.869.713,87 1.589.785,86 -279.928,01

Totaal 2.727.096,62 3.087.758,32 360.661,70

Toelage/Subsidie (co-)Financiering doorMaatregel
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