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1 PROJECTOMSCHRIJVING 

1.0 SAMENVATTING 

 

Om van Vlaanderen een toonaangevende regio te maken op het vlak van smart cities en internet of things 

(IoT) kondigt het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht” de realisatie aan van een data-platform voor 

sensordata. Het project “Vlaamse Sensor Data Space” (VV073) geeft hieraan invulling. 

 

De te ontwikkelen nieuwe generieke bouwsteen biedt een antwoord op de uitdagingen die de verwachte 

vloedgolf aan (real time) data afkomstig van allerhande sensoren stelt, met name wat betreft het 

kostenefficiënt verdelen van de bijzonder grote volumes aan data, het omgaan met hoge snelheid 

waarmee data veranderen en de koppelbaarheid van sensordata aan de meer gangbare ‘statische’ data. 

Centraal staan de ontwikkeling van een ‘publicatiestraat voor sensordata’ en het definiëren van open 

standaarden waarmee werk wordt gemaakt van ‘data-stopcontacten’ voor sensordata die overheden en 

bedrijven toelaten om meer van deze nieuwe en innovatieve data in slimme toepassingen vlot te 

gebruiken aan een lagere kost en doorlooptijd.  

 

Sensordata zullen zonder twijfel een belangrijke stimulans worden voor de Vlaamse data-economie en de 

lokale en Vlaamse overheid in staat stellen ambitieuze beleidsdoelstellingen zoals Blue Deal, Vlaams Energie 

en Klimaatplan, Modal Shift of Basisbereikbaarheid te realiseren. Om data in dit netwerk te laten stromen 

en iedereen toegang tot kwalitatieve data te verzekeren wordt ook ingezet op het implementeren van 

een ecosysteemwerking met governance-afspraken. Een beslissende factor voor het realiseren van deze 

strategie is de samenwerking met en de adoptie door de private sector waarvoor het Vlaams 

Datanutsbedrijf (VV061) een cruciale rol in het ecosysteem zal opnemen. 

 

Tijdens het project worden, gefaseerd, minstens twee concrete toepassingen in verschillende domeinen 

(mobiliteit, water, …) uitgewerkt om de publicatiestraat en de ecosysteemwerking in de praktijk te 

brengen. Een eerste toepassing in het domein mobiliteit wordt gerealiseerd in samenwerking met het 

relanceproject VV069 ‘Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit’. Een tweede toepassing in het 

domein water zal worden uitgewerkt in samenwerking met het relanceproject VV032 ‘Innovatieve 

projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen’. 
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1.1 AANLEIDING 

Dit project dossier geeft invulling aan het project Vlaamse Sensor Data Space (VV073) zoals bepaald in het 

relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ als beslissing van de Vlaamse regering van 26 september 2020. 

 

In navolging van de studie ‘De verdere ontwikkeling en animeren van een Vlaams ecosysteem inzake 

smart cities. Landschapsanalyse en aanbevelingen’1 werd op 17 juli 2020 in de strategie van de Vlaamse 

Regering tot uitbouw van een Slimme Regio Vlaanderen2 voorzien dat Digitaal Vlaanderen een Vlaamse 

Sensor Data Space zou uitbouwen.  

 

“Digitaal Vlaanderen creëert een Vlaamse Data Space als duurzame infrastructuur voor de opslag en 

ontsluiting van grote hoeveelheden sensordata, ingezameld in opdracht van overheden in Vlaanderen. De 

Vlaamse overheid neemt een platform governance rol op om een gelijk speelveld te creëren met duidelijke 

spelregels en zodoende de krachten van de Vlaamse innovatieve bedrijven te kunnen bundelen tot een 

samenwerkend ecosysteem. Het spill-over effect van deze strategie is dat Vlaamse ondernemingen samen 

state of the art oplossingen ontwikkelen waardoor ze een voorsprong opbouwen en klaar zijn om 

succesvol te antwoorden op Europese aanbestedingen in het kader van Slimme Steden, sensordata en het 

Internet der dingen.” 

 

In het relanceplan‘Vlaamse Veerkracht3”van de Vlaamse Regering is digitale transformatie één van de 

zeven speerpunten. Om van Vlaanderen de toonaangevende regio te maken op het vlak van smart cities 

en internet of things (IoT) kondigt het relanceplan de realisatie aan van een Vlaamse Sensor Data Space.  

 

- Zo wil de Vlaamse Regering sensordata op een duurzame manier beschikbaar maken om enerzijds 

de data-economie te stimuleren (meer data en meer nieuwe toepassingen) en anderzijds 

ambitieuze beleidsdoelstellingen zoals Blue Deal, Vlaams Energie en Klimaatplan, Modal Shift, 

Basisbereikbaarheid,… te helpen realiseren. Voor de realisatie van deze doelstellingen is de 

beschikbaarheid van voldoende real-time gegevens en inzichten cruciaal. Zonder deze data is een 

doeltreffende aanpak erg moeilijk of is het werkelijke effect van de maatregelen niet altijd 

gemakkelijk in te schatten. 

- Tegelijk zal de data space het landschap van smart city initiatieven versterken en het stadium van 

proefprojecten laten overstijgen. 

- De Sensor Data Space moet Vlaamse bedrijven klaarstomen om succesvol te antwoorden op 

Europese aanbestedingen in het kader van Smart Cities, sensor data en IOT. De stimulatie zorgt 

 
1 Key take-aways van de studie: Open datasets beter en meer verspreiden, open datacatalogus – platformen uitbouwen, standaarden voor een open ecosysteem en 
interoperabiliteit uitwerken, data-governance uitwerken 
2 VR 2020 1707 MED.0265/1BIS Nota Vlaamse Regering: Uitbouw van Slimme Regio vlaanderen 

3Vlaamse Veerkracht Relanceplan Vlaamse Regering, https://www.vlaanderen.be/publicaties/relanceplan-vlaamse-regering-vlaamse-veerkracht 
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niet enkel voor het ontsluiten van meer data, en dus voor meer nieuwe toepassingen, maar heeft 

ook de ambitie om in een ecosysteem werking de technische kennis te valoriseren bij de Vlaamse 

Bedrijven. 

 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

De nota Vlaamse Regering tot uitbouw van een Slimme Regio Vlaanderen4 stipuleert de noden binnen het 

smart city landschap en de slimme regio Vlaanderen.  

 

De Vlaamse Sensor Data Space neemt hierbij focus op onderstaande noden in het smart city landschap:  

- Nood aan opschaling en verduurzaming 

o Zowel aan de kant van de overheid als aan de kant van de ondernemingen (leveranciers 

van slimme oplossingen) en kennisinstellingen zijn er heel wat inspanningen geleverd. We 

moeten echter vaststellen dat deze inspanningen nog te vaak beperkt blijven tot demo’s, 

proof of concept of testinstallaties. Implementatie, opschaling of brede uitrol zijn 

momenteel eerder uitzondering dan regel. Hier zijn verschillende redenen voor, gaande 

van gebrek aan middelen, regelgeving, problematiek van vraag en aanbod,… 

- Nood aan samenwerking en kennisdeling 

o De nood om Vlaanderen te positioneren als voortrekker van toepassingen in de nieuwe 

data-economie is van belang. ‘Slimme data’ vormen de onderbouw van de data-

economie en laten toe om vlot verbanden te kunnen leggen, zoals bijvoorbeeld tussen 

objecten op het terrein en sensoren. De waardevolle koppelingen tussen data zorgen 

ervoor dat overheden en ondernemingen in Vlaanderen data in ‘real-time’ kunnen 

kruisen om een antwoord te bieden op uitdagingen zoals mobiliteit, gezondheidszorg en 

veiligheid.  

o Samenwerking maakt het mogelijk om vergelijkbare toepassingen op lokaal niveau op te 

schalen naar Vlaams niveau. Het streven naar meer samenhang (via bvb standaardisatie) 

maakt het mogelijk om geïsoleerde toepassingen met elkaar te verbinden (cfr Vlaamse 

Open City Architectuur of VLOCA).  

o Het is ook nodig om het probleem van de silo’s binnen de lokale besturen blijvend onder 

de aandacht te brengen en aan te pakken door maximaal te streven naar interoperabiliteit. 

Ook de samenwerking tussen de Vlaamse overheidsadministraties op het smart-thema kan 

nog versterkt worden. En tot slot ook de samenwerking tussen lokale overheden en de 

Vlaamse overheid en met kennisinstellingen en ondernemingen. 

- Nood aan performante data-infrastructuur 

o Om maximaal hergebruik van data, zowel sensor data als non-sensor data, mogelijk te 

maken, en zo  inzichten te krijgen op Vlaams niveau en schaalvoordelen te realiseren, zal 

 

4 VR 2020 1707 MED.0265/1BIS Nota Vlaamse Regering: Uitbouw van Slimme Regio vlaanderen 
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een duurzame en interoperabele infrastructuur van performante data-opslag en -

ontsluiting ontwikkeld worden.  

- Nood aan open standaarden 

o Het belang van Open Standaarden wordt hierin ook benadrukt. Via het programma Open 

Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) brengt Digitaal Vlaanderen samen met 

de strategische onderzoekscentra (SOC), publieke en private partners, Vlaamse data in lijn 

met internationale normen en standaarden 

 

 

 

Om digitale transformatie te realiseren en Vlaanderen te laten uitgroeien tot een volwaardige slimme 

regio voor overheden, bedrijven en burgers is het van essentieel belang om data, ook real-time data, vlot 

te publiceren, hergebruiken en relaties te leggen tussen datastromen. Met de Vlaamse Sensor Data Space 

wordt een antwoord geboden op de vloedgolf aan (real time) data afkomstig van allerhande sensoren. 

Dit stelt Vlaanderen voor uitdagingen die volgen uit het kostenefficiënt verdelen van de bijzonder hoge 

volumes aan data, uit het omgaan met de snelheid waarmee data verandert en dus ook uit de historiek 

van de data en uit de koppelbaarheid van sensordata aan de meer gangbare ‘statische’ data. Dit wordt 

opgevangen door het voorzien van een nieuwe generieke IT-bouwsteen die de noodzakelijke 

functionaliteiten voor publicatie, datastandaardisatie, historiekbeheer, vindbaarheid en 

raadpleegbaarheid kan leveren op dataplatformen waarin sensordata omgaan.   

  

Om op te schalen naar een slimme toonaangevende regio is het cruciaal dat informatie eenduidig wordt 

vastgelegd en gedeeld. We stellen vast dat real-time data vandaag nog niet vlot genoeg stroomt en nog 

onvoldoende in nieuwe, innovatieve toepassingen kan gecombineerd worden met andere data. Data is 

m.a.w. onvoldoende interoperabel en werkt nog onvoldoende samen. 

 

Bijlage 4: Analyse mbt de dimensies van verkokering van data. gaat aansluitend gedetailleerd in op deze 

drempels mbt data-deling.  

 

“Bijlage 5: Het datadeling ecosysteem in Vlaanderen en de noden”, beschrijft in detail de actoren in het 

data ecosysteem in Vlaanderen en de uitdagingen waarmee de actoren worden geconfronteerd.  

 

Dit wordt ook gekaderd en beschreven in het European Interoperability Framework for Smart Cities and 

Communities (EIF4SCC5), waarin verschillende dimensies worden toegelicht waar men aandacht aan moet 

besteden om data interoperabiliteit mogelijk te maken. De verschillende dimensies staan weergegeven in 

figuur 1. Technische en semantische interoperabiliteit zijn van groot belang en het voornaamste deel van 

dit document belicht aspecten die hier antwoorden op bieden. Het is echter van belang om ook te 

 
5 https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/news/eif4scc-smart-cities-communities 
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onderkennen dat de niet technologische aspecten van interoperabiliteit ook cruciaal zijn voor het mogelijk 

maken van een interoperabele data infrastructuur. 

 

 

Figuur 1: EIF4SCC Raamwerk voor interoperabiliteit in Europese regio’s 

 

 

Het economisch potentieel van datadeling wordt verder toegelicht in het hoofdstuk ‘Economische baten 

ikv Relance’. Het gebrek aan interoperabiliteit houdt een marktfalen in en het ondersteunen van 

interoperabiliteit in de data economie is dan ook een geijkte rol voor een overheid. Die rol van de overheid, 

bijvoorbeeld ter ondersteuning van Smart Cities, wordt door het WEF 

(https://www.weforum.org/agenda/2020/09/5-ways-speed-up-creation-smart-cities/) gekaderd als het 

ondersteunen van InfraTech, waar digitale en data infrastructuur een belangrijk deel van uitmaakt 

(bijvoorbeeld het concreet ondersteunen van data delen en interoperabiliteit). WEF verwijst naar de rol 

van de overheid in het verspreiden van kennis om dit data delen en de infratech te ondersteunen.  

  

https://www.weforum.org/agenda/2020/09/5-ways-speed-up-creation-smart-cities/
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1.3 USE CASES  

De Vlaamse Sensor Data Space is een transversale, generieke data-infrastructuur voor real-time data deling 

en gebruik. waar verschillende use cases in verschillende domeinen op kunnen geënt worden. Dit biedt 

een antwoord op een duidelijke behoefte aan verduurzaming van real-time datadeling, data architectuur 

en interoperabiliteit.  

In het kader van dit project zullen minstens twee use cases uit verschillende sectoren worden geïntegreerd 

met de bouwstenen van de Vlaamse sensor data space. 

 

Mobiliteit 

Het relanceproject VV69 ‘Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit’ is een eerste toepassing die 

uitgewerkt wordt conform de Vlaamse sensor data space. Voor de gedetailleerde informatie hiervoor 

verwijzen we de lezer naar het gelijknamige relance projectdossier VV0069. 

Om Vlaanderen en zijn steden leefbaar te kunnen houden in de toekomst heeft de Vlaamse Regering op 

het vlak van mobiliteit ambitieuze doelstellingen vooropgesteld zoals het realiseren van een  “modal shift”. 

Dit betekent dat een belangrijke verschuiving in de vervoerswijzen tot stand moet worden gebracht en 

men reizigers zoveel mogelijk willen aanzetten om vervoerswijzen te combineren, zoals openbaar vervoer, 

(deel)fiets, (deel)auto  , enzovoort. Het realiseren van deze modal shift kan alleen als alle betrokken partijen 

over de relevante gegevens beschikken en vlot kunnen samenwerken zodat ze het de multimodale reiziger 

zo gemakkelijk mogelijk kunnen maken in de praktijk. Het relanceplan voorziet daarom in het project ‘Data 

Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit’. Omdat het publiceren van data één van de belangrijkste 

uitdagingen vormt voor de data-economie vandaag focust het relance project zich op het duurzaam 

publiceren en hergebruiken van mobiliteitsdata zodat deze data op verschillende manieren  ingezet kan 

worden door publieke en private actoren binnen en buiten het mobiliteitslandschap en nieuwe 

toepassingen vlot mogelijk worden gemaakt. 

Het projectdossier heeft de ambitie om de data infrastructuur in het kader van combimobiliteit/Hoppin 

mee te realiseren in samenwerking met het departement Mobiliteit en Openbare Werken.  

 

Water 

Het relanceproject VV0032 ‘Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en 

datasystemen’ is een tweede domein use case die kadert binnen ‘Plan Vlaamse Veerkracht: projectlijnen 

die invulling geven aan relanceprojecten Omgeving in het kader van de Blue Deal’.  

Binnen dit portfolio wordt ook de ambitie geformuleerd om in te zetten op de slimme datasystemen voor 

water. Er is een expliciete vraag vanuit VMM om de herbruikbare componenten van de Vlaamse sensor 

data space te integreren in het datasysteem (het IOT platform) en zodoende interoperabiliteit en duurzame 

publicatie en hergebruik te ondersteunen.  

Het concreet formuleren en uitwerken in een plan van aanpak wordt verder vorm gegeven bij opstart 

van het projectteam Vlaamse Sensor Data Space.  
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Aansluitend aan het domein mobiliteit en water worden use cases rond energie en logistiek ook verder 

verkend.  

2 DOELSTELLINGEN 

2.1 PRIORITEITEN SPEERPUNT 

Het project Vlaamse Sensor Data Space beantwoordt aan meerdere prioriteiten van het speerpunt - 

Digitale transformatie in het relanceplan Vlaamse regering - Vlaamse veerkracht. 

1. Digitale transformatie van economie en maatschappij door data als grondstof van de economie 

en maatschappij te valoriseren 

2. Digitale transformatie overheidsdienstverlening 

3. Ontwikkeling van digitale talenten 

 

De Vlaamse Sensor Data Space zorgt ervoor dat sensorgegevens kostefficiënt, schaalbaar, veilig en 

duurzaam kunnen gedeeld worden, overheen diverse domeinen (bvb mobiliteit, logistiek, klimaat, lucht- 

en waterkwaliteit, waterverbruik, gezondheidszorg), overheen bestuursniveaus (zowel intrabestuurlijk als 

interbestuurlijk) en overheen verschillende sectoren (publiek, privaat, academia).  

 

Hierdoor kan de evolutie gemaakt worden van de huidige, afgeschermde silo’s naar real-time 

beschikbaarheid van geconnecteerde (sensor)data. Zowel sensordata (bv. energie, luchtkwaliteit, 

waterkwaliteit, …) als de noodzakelijke context informatie (zoals adressen, geolocatie, …) uit allerhande 

sectoren zullen ontsloten worden volgens een standaardformaat.  

 

Het project zet in op standaarden, afspraken en softwarecomponenten die het mogelijk maken een 

generiek/breed inzetbaar/gestandaardiseerd publicatiesysteem voor sensordata te bouwen.  Dit met als 

doel om deze data op een efficiënte én schaalbare manier te publiceren en hergebruiken. 

Door gebruik te maken van de bouwstenen en standaarden kunnen bedrijven en overheden zich volledig 

focussen op de ontwikkeling van inhoudelijke toepassingen en worden ze ontzorgd op het gebied van 

dataontsluiting, data-integratie en interoperabiliteit. 

 

Het project zal bijdragen (en is noodzakelijk) voor de digitale transformatie van de Vlaamse economie en 

maatschappij door data als grondstof te valoriseren. Het kostenefficiënt ter beschikking stellen en 

uitwisselen van data, zal nieuwe inhoudelijke services mogelijk maken en zal bestaande (overheids-) 

dienstverleningen verbeteren. Het zal ook leiden tot verhoogde investeringen in innovatie en tot 

verhoogde kennisopbouw omtrent data analytics, data inzichten en bedrijfsprocessen.  

 

https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/38743
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2.2 BELEIDSPRIORITEITEN 

Het project beantwoordt  aan meerdere van volgende beleidsprioriteiten: 

• prioriteit 1: verzekeren van een state-of-the-art digitale dienstverlening aan de burger, ondernemer 

en vereniging 

• prioriteit 2: optimaal verzamelen, gebruiken en ontsluiten van data en kennis 

• prioriteit 3: automatiseren van standaardtaken zodat middelen optimaal kunnen worden 

aangewend 

• prioriteit 4: verzekeren van een betrouwbare basisinfrastructuur door het versterken van de 

centrale informatie- en ICT-diensten 

• prioriteit 5: bevorderen van interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met de private 

markt 

 

De beleidsnota ICT en Facilitair Management zorgt er voor dat Vlaanderen actief deelneemt aan 

interbestuurlijk overleg inzake data en digitalisering en waar mogelijk interbestuurlijke 

samenwerkingsakkoorden afsluit voor het hergebruik van door andere overheden ontwikkelde 

technische oplossingen, waarbij burgers of ondernemingen steeds centraal geplaatst worden. Daarnaast 

wordt er verwezen naar het gegeven dat publieke en private instanties vertrouwen op kwalitatieve 

basisdata voor een betere publieke dienstverlening en een betere besluitvorming.  

 

Aansluitend verwijst Minister Jambon naar het belang om Vlaanderen te positioneren als voortrekker van 

toepassingen in de nieuwe data-economie. ‘Slimme data’ vormen de onderbouw van de data-economie 

en laten toe om vlot verbanden te kunnen leggen, zoals bijvoorbeeld tussen objecten op het terrein en 

sensoren. De waardevolle koppelingen tussen data zorgen ervoor dat overheden en ondernemingen in 

Vlaanderen data in ‘real-time’ kunnen kruisen om een antwoord te bieden op uitdagingen zoals mobiliteit, 

gezondheidszorg en veiligheid.  

Het belang van Open Standaarden wordt hierin ook benadrukt. Via het programma Open Standaarden 

voor Linkende organisaties (OSLO) breng Informatie Vlaanderen samen met de strategische 

onderzoekscentra (SOC), publieke en private partners, Vlaamse data in lijn met internationale normen en 

standaarden. 

De digitalisering van de Vlaamse overheid wordt ondersteund door het agentschap Digitaal Vlaanderen 

met als missie “Alle digitale informatie organiseren en bruikbaar maken om samen de dienstverlening van 

de overheid voortdurend te verbeteren”.  

 

De uitbouw van het voorliggende projectvoorstel ‘Vlaamse Sensor Data Space’ geeft dusdanig ook 

invulling aan de  missie en strategische doelstellingen van Agentschap Digitaal Vlaanderen.  

 

strategische doelstelling: We organiseren de transitie naar smart data door data interoperabel te maken 

waardoor ze beter bruikbaar zijn, zowel binnen als buiten de overheid. 
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2.3 DE VLAAMSE SENSOR DATA SPACE 

De Vlaamse Sensor Data Space behelst een oplossing waar sensorgegevens kostefficiënt, schaalbaar, veilig 

en duurzaam kunnen gedeeld worden, overheen diverse domeinen (bvb. mobiliteit, logistiek, klimaat, 

lucht- en waterkwaliteit, waterverbruik, gezondheidszorg), overheen bestuursniveaus (zowel 

intrabestuurlijk als interbestuurlijk) en overheen verschillende sectoren (publiek, privaat, academia).  

 

Hierdoor kunnen we evolueren van de huidige, afgeschermde silo’s naar real-time beschikbaarheid van 

(sensor)data. Zowel fast moving sensordata (bv. energie, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, …) als de 

noodzakelijke context informatie (slow moving data zoals adressen, geolocatie, …)  uit allerhande sectoren 

zullen ontsloten worden volgens een standaardformaat.  

 

We zetten in op standaarden, afspraken en softwarecomponenten die het mogelijk maken een 

generiek/breed inzetbaar/gestandaardiseerd publicatiesysteem voor sensordata te bouwen.  Dit met als 

doel FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable) te publiceren op een efficiënte én 

schaalbare manier. Door gebruik te maken van de bouwstenen en standaarden kunnen bedrijven en 

overheden zich volledig focussen op de ontwikkeling van inhoudelijke toepassingen en worden ze 

ontzorgd op het gebied van dataontsluiting, , data-integratie en interoperabiliteit. 

 

In de realisatie van de Vlaamse Sensor Data Space zetten we voluit in op vier pijlers die complementair 

werken. (Standaarden, een publicatiestraat met bouwstenen, Ecosysteem en Governance, zie figuur 2.) 

 

 

Figuur 2: concept Vlaamse Sensor Data Space 
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2.3.0 Standaarden 

De data space voorziet open standaarden en specificaties om te vermijden dat data opgesloten blijft in 

geïsoleerde systemen (silo’s) en dus niet kan stromen. Deze standaarden moeten over verschillende 

organisaties en systemen werken. 

De standaarden worden uitgebouwd en gedefinieerd in co-creatie conform de OSLO proces en methode 

werking.  

 

2.3.1 Ecosysteem 

In kader van Vlaamse veerkracht zet de Vlaamse Regering ondernemingen ertoe aan om nieuwe data- 

en digitale toepassingen te integreren. Een cruciale factor voor het realiseren van deze strategie is 

de adoptie door de private sector. Hiervoor voorziet het project volgende acties: 

 

1. Creatie van een gelijk dataspeelveld: het project maakt datadeling in sectoren mogelijk zonder 

dat bedrijven, organisaties en overheden de controle over de toegang tot hun data verliezen. 

Integratoren van sensordata die oplossingen leveren voor publieke en private partners worden 

betrokken als key stakeholder en het project zet in op samenwerking met de Innovatieve 

Bedrijfsnetwerken (bv. Cluster BIM, IBN Mobility as a Service, Smart Buildings in Use Smart Cities 

Vlaanderen - IoT for Society, Smart Digital Farming, IoT-ValueChain - The Beacon, e.a.), VLOCA6, 

strategische onderzoekscentra, VOKA en Agoria. 

2. Om de datastroom op gang te brengen, is 5G nodig in Vlaanderen. De Vlaamse Regering 

investeert in een versnelde uitrol van een glasvezelnetwerk en 5G. Er wordt ingezet op 

samenwerking met intercommunales en private bedrijven om de adoptie van de Vlaamse Sensor 

Data Space te versnellen en nieuwe businessmodellen op data te versterken. 

3. Drempels voor die ondernemingen die nog geen toegang hebben tot het Vlaams datanetwerk 

worden weggewerkt door samen te werken met het Vlaams datanutsbedrijf. De Vlaamse Sensor 

Data Space zal hierbij mee het intelligent Vlaams dataknooppunt binnen bereik brengen. 

 

2.3.2 Governance 

Cruciaal voor het binnen bereik brengen van de doelstellingen van het project is de governance. Het is 

een belangrijk onderdeel van het concept van de open architectuur binnen een ecosysteem werking. De 

Vlaamse Sensor Data Space is een schaalbaar model maar vraagt een zorgvuldig beheer onder de vorm 

van werkwijze, processen en regels om de interoperabiliteit te laten werken. 

 

 
6 https://vloca.vlaanderen.be/  

https://vloca.vlaanderen.be/
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2.3.3 Bouwstenen van de publicatiestraat 

Het project realiseert een “publicatiestraat” om sensordata schaalbaar en kostenefficiënt te kunnen 

publiceren en delen. De open architectuur van de Vlaamse Sensor Data Space bestaat uit herbruikbare 

bouwstenen die inplugbaar zijn in diverse platformen.  

Hiermee wordt verzekerd dat de kost van het delen van data ook in de toekomst betaalbaar en 

voorspelbaar blijft. Precies door te investeren in de standaarden en bouwstenen wordt gegarandeerd dat 

oplossingen herbruikbaar zijn en dat de kennis sneller bij de spelers in het ecosysteem beschikbaar komt, 

realiseren we de nodige opschaling van de data-economie. Hierdoor kunnen Vlaamse bedrijven focus 

nemen op het ontwikkelen van slimme toepassingen bovenop sensordata, eerder dan op het telkens 

opnieuw ad hoc verzamelen van sensordata in project x of y.  

 

De functionele architectuur van publicatiestraat bevat verschillende functionele blokken.  

- Publicatiecomponenten: deze zorgen ervoor dat de data gestandaardiseerd kan gepubliceerd 

worden en eveneens vlot verwerkt  zoals bijvoorbeeld aggregaties, combinaties, archivering, ….  

- Raadpleegcomponenten zorgen voor performant hergebruik van de datastromen in de nodige 

formaten en mogelijkheid om real-time en punctueel heel snel applicaties te voeden.  

- De metadatacomponenten bevorderen een vlotte vindbaarheid in het data-ecosysteem.  

- Dit geheel wordt ondersteund door o.a. een testbed om de kennisopbouw en adoptie van de 

standaarden en bouwstenen stap voor stap met de partners op te bouwen.  

 

Voor snel veranderende data is schaalbaarheid een specifieke uitdaging, gezien de grote data volumes. 

Met onze oplossing willen we ook daar een antwoord op bieden door ervoor te zorgen dat 

sensordatastromen gestandaardiseerd worden gepubliceerd én door een oplossing uit te werken voor de 

archivering van die data. Daardoor zijn deze ook vlot beschikbaar en blijven ze dat naar de toekomst toe. 

 

Data-afnemers kunnen a.d.h.v. flexibele API’s  data op een eenvoudige en uniforme manier consulteren en 

aanwenden om nieuwe services op te zetten of bestaande diensten te verbeteren (a.d.h.v. generieke, 

herbruikbare componenten). Indien we het eenvoudig maken om authentieke en real-time gegevens te 

raadplegen, dan kan de data (en software componenten) eenvoudig door iedereen hergebruikt worden. 

Door te evolueren naar een gestandaardiseerd (eco-) systeem met generieke bouwblokken beogen we 

onze oplossing kostenefficiënt schaalbaar te maken en iedereen evenwaardige toegang te verlenen tot de 

data.   

 

We reiken hier bijgevolg een oplossing aan met een technisch raamwerk van herbruikbare componenten 

die de publicatie van de gegevens mogelijk maakt, waarbij de struikelblokken grotendeels worden 

weggenomen en waarbij de kosten voor publicatie beter in balans worden gebracht met de kosten voor 

hergebruik. In eerste orde is het de bedoeling om aanbieders van IoT-toepassingen de middelen te geven 

om interoperabele dataopslag en ontsluiting mee te nemen als een basisprincipe. Anderzijds zijn deze 

oplossingen ook bruikbaar om data vanuit bestaande systemen te ontsluiten als open gelinkte data en 
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hergebruikers van data beter te ondersteunen. De reeds bewezen versnelde ontsluitingsmogelijkheden 

die hiermee worden geboden zijn een essentiële katalysator voor de realisatie van de Vlaamse Slimme 

Regio. 

 

 

3 BATEN 
De belangrijkste baten van het VSDS zijn als volgt: 

 

- Het project zal de innovatiesnelheid en time-to-market van Vlaamse bedrijven aanzienlijk 

verhogen doordat ze ontzorgd worden op het gebied van dataontsluiting, standaardisering en 

interoperabiliteit. Hierdoor worden maatwerkkoppelingen en de bijhorende kosten gereduceerd. 

Bedrijven en integratoren van sensordata kunnen zich toeleggen op het ontwikkelen van waarde 

creërende toepassingen in plaats van op het telkens opnieuw verzamelen en toegankelijk krijgen 

van data.  

 

- Het project zorgt voor een evenwaardige toegang tot data voor de actoren in het ecosysteem. 

We verhelpen vendor lock-in van publieke instellingen en kunnen de data-economie verder 

openstellen voor andere spelers, wat een extra boost voor bedrijven en innovatie in Vlaanderen 

zal zijn. Dit komt de dienstverlening naar de burger ten goede.  

 

- Het project realiseert een oplossing die kostenefficiënt en schaalbaar werkt. 

 

- Het kostenefficiënt ter beschikking stellen en uitwisselen van data, zal nieuwe inhoudelijke 

datastromen mogelijk maken en zal de (overheids-) dienstverleningen verbeteren. Het zal leiden 

tot verhoogde investeringen in innovatie en tot verhoogde kennisopbouw omtrent 

data  inzichten,  bedrijfsprocessen, … 

3.0.1 Generieke baten voor gebruikers 

Het feit dat we via dit project evolueren naar een gestandaardiseerd (eco)systeem gestoeld op generieke 

bouwblokken en maximale ontsluiting en hergebruik van data, maakt onze oplossing kostenefficiënt en 

schaalbaar en zorgt ervoor dat iedereen evenwaardige toegang heeft tot de data, we creëren m.a.w een 

gelijk speelveld voor de verschillende actoren in dit data ecosysteem 

Bijkomend verhelpen we vendor lock-in van publieke instellingen en kunnen we de data-economie verder 

openstellen voor andere spelers, wat een extra boost voor bedrijven en innovatie in Vlaanderen zal zijn. 

Dit komt de dienstverlening naar de burger ten goede. (Meer en vollediger toepassingen). 
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De sensor data space zal een breed spectrum aan voordelen genereren voor verschillende stakeholders. 

We splitsen deze baten op in de voordelen voor de gebruikers en de voordelen voor de producten van 

data binnen het Vlaams data deling ecosysteem. 

 

We verdelen de gebruikers van de Vlaamse sensor data space in 3 groepen: de bronsystemen of data-

aanbieders, de tussenpartijen en de data afnemers.  

 

Data-aanbieders of bronsystemen 

Voornamelijk bedrijven en overheidsinstanties zijn dataleveranciers. Burgers kunnen in sommige 

gevallen ook leveranciers zijn van data, bvb wanneer ze deelnemen aan citizen science initiatieven 

of hun eigen privacy preserving data opslag uitvoeren, bvb aan de hand van Solid pods7. 

• De data-aanbieders worden ontzorgd door het geïntegreerd gebruik van het publicatieraamwerk 

in hun eigen systemen/data spaces toe te passen. Event sourcing (zie Bijlage 6: Functionele 

Architectuur Vlaamse Sensor Data Space) kan geïmplementeerd worden bovenop elke database 

technologie (document databases, relational databases, graph databases,...) en is even goed voor 

slow als voor fast moving datasets. Het is dus een flexibele manier om met de publicatie van 

datastromen  om te gaan. 

• Authentieke of authoritatieve data kan op de juiste locatie behouden worden (zo dicht mogelijk bij 

de bron). Indien het duidelijk is waar deze authentieke data kan bekomen worden en indien het 

bekomen van deze data eenvoudig te bewerkstelligen is, zal minder onnodige data duplicatie 

worden veroorzaakt.  

• Door de uitbouw van een ecosysteem werking kan de bron zich beperken en concentreren op de 

publicatie van één gestandaardiseerde kernAPI conform de LDES specificatie.  

• Beperking op load en exogene kosten voor bronsystemen: Door dit project zal het mogelijk worden 

dat de toegang tot data van de bronsystemen op een kost efficiënte manier kan plaatsvinden. 

Zonder tussenkomst van de geplande technologische bouwblokken, gebaseerd op het “event 

sourcing8” concept, zou toegang tot de data veel “logistieke” data kosten met zich mee brengen, 

zoals worden voortgebracht door cloud hosting en bandbreedte. Dit project zorgt ervoor dat het 

gebruik van de API’s van de databronnen op een meer doordachte en minder kostelijke manier kan 

gebeuren. Linked Data Event Streams (LDES, de kerntechnologie in dit project) en de fragmentatie 

maakt het mogelijk om beter om te gaan met data queries voor afnemers, alsook met de selectieve 

opslag van data. Dit project maakt dit mogelijk door te vermijden dat telkens opnieuw de hele 

dataset opgevraagd moet worden vanuit verschillende bronsystemen. Dit heeft tot gevolg dat voor 

data-aanbieders ook de load en inspanning wordt beteugeld.  

• Door de toegang tot de API’s van de data leveranciers beter te organiseren, worden de 

doorlooptijden van de zoekopdrachten (queries) ook korter, wat dus de performantie van het data 

 
7 https://solidproject.org/ 
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ecosysteem in zijn geheel ten goede zal komen. Het zal de maatwerkvragen richting databronnen 

beperken zodat deze zich kunnen focussen op hun kerntaak nl het ontsluiten van data.  

 

Data-afnemers:  

Hieronder rekenen we voornamelijk bedrijven en overheden in Vlaanderen. Burgers kunnen ook gebruik 

maken van de data, maar in de praktijk zal dit minder gebeuren, omdat de meeste digitale diensten 

worden ontwikkeld door organisaties. Burgers zullen uiteraard wel gebaat zijn bij de innovaties die door 

deze organisaties worden uitgewerkt. 

• Het project maakt het mogelijk voor data-afnemers om data te ontvangen op een uniforme manier, 

door de toepassing van standaarden, semantiek en afgesproken API toegang. Dit zal de “developer 

experience” bij de ontwikkeling van data-intensieve toepassingen verhogen en zal dan ook de 

integratiekost verlagen om nieuwe toepassingen te bouwen.  

• Door de verhoogde vindbaarheid van data zal innovatie worden gestimuleerd, omdat op deze wijze 

nieuwe toepassingen en business modellen mogelijk worden, die zonder dit project onhaalbaar 

zouden zijn. Het organiseren van de toeleiding naar databronnen vergt immers vaak, buiten de 

technologisch implementatiekost, een inspanning en coördinatiekost. Deze laatste kost, die wordt 

voortgebracht door het contacteren van de vele leveranciers van de data individueel zal 

verminderd worden door de Vlaamse sensor data space. 

• Door de archivering en combinatie van datasets zullen complexere, domein overschrijdende vragen 

op een “evidence-based” manier beter kunnen beantwoord kunnen worden. Dit is de kern van de 

toegevoegde waarde binnen het concept van bvb Urban Digital Twins, beleidsmonitoring tools etc. 

• Event streams, die zullen voortgebracht worden binnen de Vlaamse sensor data space, vormen een 

natuurlijke audit trail van een applicatie. Op die manier gaat geen informatie verloren en wordt het 

gemakkelijker om vraagstukken op te lossen, omdat er steeds een archief is van de gebeurtenissen 

die zich hebben afgespeeld binnen de datastroom. 

• Het project zal de innovatiesnelheid en time-to-market van Vlaamse bedrijven aanzienlijk verhogen 

doordat ze ontzorgd worden op het gebied van dataontsluiting, standaardisering en 

interoperabiliteit. Hierdoor worden maatwerkkoppelingen en de bijhorende kosten gereduceerd. De 

bedrijven kunnen zich focussen op het ontwikkelen van waarde creërende toepassingen, bvb binnen 

het AI domein.  

Tussenpartijen 

Hieronder rekenen we voornamelijk bedrijven en overheden in Vlaanderen. 

- Tussenpartijen in het data-ecosysteem integreren datastromen, verwerken deze op basis van de 

behoeften van afnemers en bieden deze opnieuw aan.  

- Voor de tussenpartijen heeft de Vlaamse sensor data space aanpak het voordeel dat ze kunnen 

werken met een gestandaardiseerde aanpak voor deze verwerking. Door het gebruik van de 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 16 van 58   
 

standaarden en de bouwstenen in hun eigen systemen worden ze ontzorgd op vlak van maatwerk 

en eigen investeringen voor verwerking.  

- De bouwstenen laten toe om de verwerking gestandaardiseerd en herbruikbaar te realiseren. De 

nieuwe datastromen worden, met gebruik van de gestandaardiseerde LDES aanpak, opnieuw 

geïnjecteerd in het data deel ecosysteem voor afnemers. Dit zorgt voor het ontstaan van een 

nieuwe data-economie van verwerkte LDES data-stromen en geeft de bedrijven de ruimte om 

effectief te participeren in de data-economie.  

 

3.0.2 Bestuurlijke baten 

Het project draagt bij aan meerdere niet-functionele focusdomeinen bepaald in het strategische plan van 

het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid:  

 

- Data-gedreven overheid  

De Vlaamse sensor data space biedt de ondersteunende standaarden en bouwstenen noodzakelijk 

voor een vlotte en interoperabele data-deling in het ecosysteem. 

 

- Interbestuurlijke samenwerking  

Het governance model en de ecosysteem werking van dit project beoogt een sterk netwerk en 

draagvlak zowel intra- als interbestuurlijk.  

3.0.3 Economische baten ikv Relance 

 

Het project draagt bij aan de economische baten voor bedrijven en overheden in Vlaanderen in kader 

van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. 

 

Op maatschappelijk niveau is interoperabiliteit in het data domein voordelig. Het is immers zo dat in een 

markt waarbij er geen interoperabiliteit bestaat, minder bedrijven met elkaar kunnen concurreren, omdat 

sommige “sterbedrijven” zich kunnen verzekeren van datasets die hun concurrentiële positie dermate 

sterk maken dat andere bedrijven niet in concurrentie kunnen treden. Het resultaat is een toegenomen 

“market power” van bedrijven, die vervolgens de mogelijkheid krijgen om prijzen naar hun hand te zetten.  

 

Dit heeft als gevolg dat de maatschappelijke baten van een concurrentiële markt, namelijk een 

neerwaartse druk op de prijzen, niet worden behaald. Dit schaadt onder andere de burger en bedrijven, 

zoals in de VS, waar een gebrek aan interoperabiliteit in de telecommunicatiemarkt het aantal leveranciers 

van telecom diensten heeft beperkt, waardoor de prijzen van zulke diensten daar veel hoger liggen dan 

in Europa.  

 

De economische baten van interoperabiliteit in de data-economie liggen ook in het domein van de 

innovatie. Door een grotere beschikbaarheid van data, een aanzienlijke motor van innovatie in de laatste 
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decennia, kan men verwachten dat nieuwe bedrijven zullen worden opgericht en dat bestaande bedrijven 

nieuwe diensten zullen uitbouwen, wat economisch meerwaarde zal creëren in de lokale economie.  

 

 

3.0.4 KPI 

Het realiseren van de vooropgestelde baten wordt opgevolgd aan de hand van volgende kritische 

prestatie-indicatoren (KPI’s): 

  
KPI nr.   Beschrijving    Streefwaarde    Meetperiode    

KPI.1   De eerste implementatie van de Vlaamse 

Sensor Data Space wordt einde Q4 2022 

opgeleverd. Deze opstelling realiseert de 

bouwstenen en standaarden tot een TRL 

niveau 79. 

1 2021-2022 

KPI.2   De doorontwikkeling van de Vlaamse 

Sensor Data Space wordt gerealiseerd 

tegen 31 december 2023.   Deze opstelling 

finaliseert de bouwstenen nodig voor 

hergebruik en opschaling tot een TRL 

niveau 9.   

 1 2022-2024 

KPI.3  

   

De Vlaamse Sensor Data Space realiseert 

iteratief de onboarding  van de domein 

use case ’Data Integratiediensten voor 

Slimme Mobiliteit’.(VV069) .   

1 2021-2024 

KPI.4  De Vlaamse Sensor Data Space realiseert 

de onboarding van een tweede use case 

in het domein water in samenwerking 

met de Vlaamse Milieumaatschappij 

(VV032).   

1 2022-2024 

 

 

 
9 TRL niveaus (Technology Readiness levels zoals ook aangewend binnen Europese projecten p 29 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf) 
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4 DELIVERABLES 

Het project realiseert onderstaande zelfstandig bruikbare functionaliteiten in de periode 2021 – 2024. 

Geclusterd in 4 grote projectpijlers.  

Standaarden, Governance, Ecosysteem en Technische oplossing. 

 

Een uitgebreide toelichting van de functionele architectuur die de deliverables van de technische oplossing 

omschrijving is beschreven in Bijlage 6: Functionele Architectuur Vlaamse Sensor Data Space.  

 

4.1 STANDAARDEN 

Product Deliverable Nr Omschrijving 

OSLO specificatie 

rond LDES (Linked 

Data Event Stream) 

D.1 De LDES-specificatie laat toe een collectie van onveranderlijke 

objecten te beschrijven.  

 

Daarbij is het de bedoeling dat een afnemer elk item in de 

stroom kan repliceren om zo gesynchroniseerd te blijven met 

de bron als items worden toegevoegd. De beschrijving van de 

items in de event stream gebruikt de TREE specificatie die op 

zijn beurt compatibel is met onder andere specificaties als Solid, 

Activity Streams, DCAT-AP, LDP en Shape Trees. De LDES-

specificatie laat tevens toe om via “retention policies” te 

beschrijven hoe ver in het verleden deze data bewaard blijven. 

 

Een referentie-implementatie van een client die de LDES-

specificatie implementeert is beschikbaar op TREEcg/event-

stream-client   

Deze deliverable zorgt voor een Vlaamse implementatie van de 

Europese SEMIC specificatie rond LDES. Het zorgt ervoor dat 

binnen Vlaanderen er een gedragen specificatie is over wat de 

kern-API moet zijn voor het publiceren van gegevens. 

Vlaanderen trekt met deze specificatie als eerste aan de kar en 

beïnvloedt daarmee ook de Europese SEMIC-standaard. 

 

OSLO methodiek 

onboarding nieuwe 

standaarden 

D.2 Ontwikkeling van een OSLO-methodiek (proces) om de 

bestaande OSLO methodiek voor semantische data-architectuur 

https://github.com/TREEcg/event-stream-client
https://github.com/TREEcg/event-stream-client
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Product Deliverable Nr Omschrijving 

uit te breiden met een linked data referentie implementatie bij 

partners. 

 

OSLO-standaard 

LDES fragmentaties 

D.9 Sensordata worden getypeerd door het feit dat ze 

gedimensioneerd zijn in tijd en ruimte. Het houdt daarom steek 

om standaard-fragmentaties te voorzien volgens deze 

dimensies. Hiermee beogen we de hergebruikers efficiënt de 

sensordata te laten bevragen via voorgedefinieerde 

fragmentaties zoals o.a. tijd, ruimte, tekst-gebaseerd, of op 

comparators of literal values. Daarnaast voorzien we ook een 

generieke open-source component voor het fragmenteren van 

de data. Deze kan bijvoorbeeld toegepast worden voor de 

autocompletering van zoektermen in een adressenregister of 

voor het groeperen van sensordata in geografische tegels voor 

een efficiënte visualisatie. Men kan deze fragmentering 

beschouwen als een indexering van de eventstreams en die 

ingezet kunnen worden voor het ontsluiten van de historische 

reeks van events via het HTTP-protocol waarbij de kosten 

worden gebalanceerd tussen het bronsysteem en de afnemer 

van de data. Dit laat toe om grote hoeveelheden data op een 

kosten-efficiënte manier te publiceren. 

 

 

 

4.2 PUBLICATIESTRAAT – TECHNISCHE oplossing 

 

Product Deliverable 

Nr 

Omschrijving 

Voortraject en 

analyse 

D.27 Omgevingsanalyse, bevraging en overleg stakeholders, 

projectstudie. 

LDES publishing en 

mapping raamwerk 

D.3 Het LDES publishing en mapping raamwerk omvat de volgende 

delen: 

• Een proces voor het onboarden van nieuwe datastromen met 

ondersteuning voor ontwikkelaars. 

• Componenten die data zoals aangeleverd door het bronsysteem 

omzetten naar een LDES. In het ideale geval gaat het om 
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Product Deliverable 

Nr 

Omschrijving 

herbruikbare en breed inzetbare componenten maar het kan 

even goed gaan om heel specifieke componenten ontwikkeld 

voor een bijzondere databron. 

• Een component die toelaat om de laatst gepubliceerde events 

op te vragen en ook de historiek te raadplegen door de ruwe 

datastroom te bewaren in Linked Data Fragments. 

Hieraan kunnen meerdere LDES-clients gekoppeld worden. LDES-

clients zijn HTTP-clients die een LDES volledig repliceren, en de 

laatste updates blijven binnenhalen, om zo elk gepubliceerd item in 

de stream te verwerken. 

 

LDES 

projectieraamwerk 

 

D.4 Projecties worden uitgevoerd door componenten die één of 

meerdere LDES Events als input nemen, deze verwerken en 

(eventueel gefilterd) weer teruggeven als uitvoer. Deze 

verwerkingscomponenten kunnen heel generisch zijn en dus breed 

inzetbaar, of net heel doelgericht voor gebruik in een specifieke 

toepassing/context. 

Het projectie raamwerk laat toe manipulaties uit te voeren op de 

datastromen.  

In het framework worden specificaties vastgelegd voor (1) de input 

en (2) de output van de verschillende componenten van D.5 ‘Set van 

generieke en standaard LDES projecties'. 

 

Set van generieke 

en standaard LDES 

projecties 

D.5 Generieke bouwblokken kunnen basis-functionaliteit aanbieden 

bovenop eender welke LDES. Deze deliverable focust zich op het 

ontwikkelen van enkele basis-componenten zodat dit ecosysteem 

van projecties kan beginnen groeien. 

• Mapping - De transformatie van de gegevens naar andere 

vocabularia en/of schema's en/of het omzetten naar andere 

voorstellingsformaten voor gebruik van de data door andere 

systemen of componenten. 

Zo kunnen sensor datastromen hypothetisch worden omgezet 

naar NGSI-LD  of SSN/SOSA voor ontsluiting in een sensordata-

ecosysteem. 

• Linken bronnen - Om de data te verrijken kunnen verwijzingen 

worden toegevoegd naar andere (basis) databronnen of kunnen 

interne referenties worden omgezet naar extern bruikbare 
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Product Deliverable 

Nr 

Omschrijving 

URI's. Goede voorbeelden hiervan zijn het omzetten van 

adresgegevens naar een verwijzing in het adressenregister of 

het toevoegen van verwijzingen naar een point-of-intrest op 

basis van geografische coördinaten.   

• Aggregeren en anonimisering - Het verwerken van een ruwe 

datastroom met als doel om deze te abstraheren zodat enige 

rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar individuen 

niet langer zijn terug te vinden in of af te leiden uit de 

datastroom. Voor deze component voorzien we enkel 

aggregaties op tijd en geospatiale gebieden. Een configuratie-

optie zet de kleinst mogelijke waarden voor een aggregaat (bvb: 

5 vrachtwagens zijn tussen 10:05 en 10:10 door de Veldstraat 

gepasseerd in Noordelijke richting). 

Het aggregeren van data in een eventstroom waarbij meerdere 

meetpunten worden samengebracht om het aantal events te 

verminderen. Voorbeelden zijn: het herleiden van grote 

hoeveelheden metingen naar gemiddelde metingen per minuut, 

uur en kwartier. 

• Combineren - Het combineren van gegevens uit verschillende 

eventstromen - bijvoorbeeld gelijkvormige stromen van 

luchtkwaliteit – in een enkele datastroom. 

Analyse en piloot 

retentie en 

archivering 

 

D.6 De grote hoeveelheid sensor-data en de mogelijke toepassingen 

ervan vormen een uitdaging op het gebied van data-behoud (of 

data-retentie) en data-archivering. Een data-gedreven beleid vraagt 

immers dat alle gegevens die werden gebruikt om 

beleidsbeslissingen te nemen of te ondersteunen voor langere 

termijn raadpleegbaar blijven. Een analyse van de nieuwe 

behoeften in dit licht dringt zich op. Daarbij moet worden gekeken 

naar de behoeften voor ruwe data, afgeleide data (verrijkt, 

genormaliseerd, gekalibreerd, …) en data afkomstig van de 

toepassing van deze data in simulaties. Op basis van de bevindingen 

moet een nieuw kader worden ontwikkeld ter ondersteuning van 

uitbaters van sensor-data sapces en hun gebruikers. 

Voor het opslaan en archiveren van data moet worden gezocht 

naar passende technologieën en standaarden voor de persistentie 

van gegevens in functie van de behoeften van mogelijke afnemers. 

Het is daarbij bijvoorbeeld belangrijk dat er wordt gekeken naar 
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Product Deliverable 

Nr 

Omschrijving 

efficiënte persistentie op lange termijn van grote hoeveelheden 

sensordata met een zo klein mogelijke voetafdruk. De voorgesteld 

oplossingen moeten ook worden getoetst aan VLOCA en de 

principes van smart data management. 

 

LDES Client D.7 Het ontwikkelen van software die toelaat eender welke LDES te 

repliceren, en in sync te blijven. 

Authenticatie & 

authorisatie 

D.8 Om in een gefedereerde omgeving de toegang tot databronnen 

goed te regelen is een authenticatie- en autorisatiestrategie nodig 

waarbij identiteitsbeheer decentraal gebeurt (self-sovereign 

identity). 

Verder dienen we de nodige infrastructuur te voorzien om toe te 

laten dat aanbieders van data gericht en onder voorwaarden de 

data kunnen delen met derden indien de dataset niet vrij 

toegankelijk is. 

Subject Pages & URI 

proxy 

 

D.10 De publicatie van de linked data events voor mens en machine met 

HTTP op basis van stabiele navigeerbare URL’s die tevens dienen ter 

identificatie van de events (URI). Het formaat dat wordt 

teruggegeven door de webserver is afhankelijk van HTTP content 

negotiatie waarbij de client een voorkeur aangeeft voor het 

gewenste formaat. 

Het archiveren van de event stroom of een afgeleide stroom naar 

een afzonderlijke opslagoplossing waar de gegevens voor langere 

tijd goedkoop kunnen worden bijgehouden. 

Fragments Service D.11 Een fragmentation service is een LDES client die doelgerichte 

fragmentaties (Linked Data Fragments) op de Linked Data Event 

Streams maakt en onderhoudt. Bijvoorbeeld voor gebruik van 

autocompletering van zoektermen in een adressenregister of voor 

het groeperen van sensordata in geografische tegels voor efficiënte 

visualisatie. Je kan deze fragmenteringen beschouwen als een 

indexering van de event streams. 

Deze fragmenteringen kunnen worden ingezet voor het ontsluiten 

van de historische reeks van events via het HTTP-protocol waarbij 

de kosten worden gebalanceerd tussen het bronsysteem en de 

afnemer van de data. Dit laat toe om grote hoeveelheden data op 

een kosten-efficiënte manier te publiceren. 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
  pagina 23 van 58 

Product Deliverable 

Nr 

Omschrijving 

OSLO Knowledge 

Graph 

D.12  Het is onze bedoeling om de data en de metadata te doen 

versmelten tot één knowledge graph. Hiervoor zijn nieuwe 

standaarden en specificaties nodig of dienen bestaande 

standaarden aangepast en uitgebreid te worden. Een referentie-

implementatie zal worden voorzien.  

Naast de data bevat de knowledge graph per databron onder 

andere volgende zaken:  

• Schema en ontologie van de records in de databron  

• Standaard(en) waaraan de databron voldoet  

• Beschrijving van de data  

• Publisher van de data  

• Data-afkomst (sensor, model, trainingsset)  

• Locatie van de databron  

• Licenties voor (her)gebruik  

• Eigenschappen van de data: Kwaliteit, Resolutie, Geografische 

afbakening, Tijdsafbakening 

Federated Data 

catalog 

D.13 Het is uiteraard cruciaal dat de gepubliceerde datastromen ook 

vindbaar zijn voor afnemers. We voorzien daarom de 

implementatie van een gefedereerde (meta)data catalogus die 

toelaat om databronnen te ontdekken in een netwerk van gelinkte 

databronnen en waarbij de metadata van de bron is vastgehecht 

aan de bron zelf zodat deze ook kan gebruikt worden in 

zoekopdrachten. Hiervoor dienen componenten te worden 

ontwikkeld die het gefedereerde netwerk van databronnen kan 

afspeuren naar databronnen om deze mee op te nemen in de index. 

Ook tools om andere catalogi te aggregeren (bv. DCAT-AP compliant 

catalogi) kunnen worden toegevoegd. 

Metadataportaal 

met LDES-

ondersteuning 

D.14 Het uitbreiden van het bestaande metadata.vlaanderen.be portaal 

om aan te sluiten op de hiervoor vermelde gefedereerde data 

catalogus. Hiervoor dienen componenten te worden ontwikkeld die 

het gefedereerde netwerk van databronnen kan afspeuren naar 

databronnen om deze mee op te nemen in de index. Ook tools om 

andere catalogi te aggregeren (bv. DCAT-AP compliant catalogi) 

kunnen worden toegevoegd. 

TestBed D.15 Opzetten van een testbed zodat nieuwe toepassingen/concepten 

initieel getest en geëvalueerd kunnen worden in een geïsoleerde 

omgeving. 
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Product Deliverable 

Nr 

Omschrijving 

Demonstrator D.16 Bouw van een demonstrator voor showcasing van de technologie. 

Ontwikkeling 

SPARQL query-

client 

 

D.17 Het door-ontwikkelen van Comunica, een SDK (software 

development kit) om knowledge graphs te bevragen. LDES en TREE-

functionaliteit wordt voorzien in Comunica waarbij enerzijds query 

planning over verschillende bronnen moet worden toegelaten, en 

anderzijds worden uitgebreid richting tijdsreeksen en geografische 

opzoekingen. 

Comunica-based 

query services 

D.18 Ontwikkeling van services voor de ontsluiting van de data vanuit 

de linked data fragments o.b.v. Comunica volgens standaarden 

afgestemd op de behoeften van de afnemers. Voorbeelden zijn WFS, 

NGSI, SSN, ... 

Enerzijds biedt deze aanpak de mogelijkheid om de data naar wens 

te ontsluiten. Anderzijds kunnen de performance-impact en de kost 

van het hosten van specifieke services onder controle worden 

gehouden. 

 Continuous 

Integration & 

Continuous 

Delivery 

D.19  CI/CD - Continue integratie, oplevering en uitrol (continuous 

integration, continuous delivery, and continuous deployment), 

DevOps best practise voor wijzigingen, compilatie, test en 

integratie van softwarecode. 

Infra, software en 

licences 

 

D.25 Identificatie en realisatie van de benodigde infrastructuur en 

software voor het opzetten en onderhouden van het LDES-

raamwerk. 

 

4.3 GOVERNANCE 

Product Deliverable 

Nr 

Omschrijving 

Business case 

(uittekenen traject 

vanaf 2022) 

D.20 Uitwerken van een duurzaam financieringsmodel na de relance 

impulsfinanciering. Vanuit het ecosysteem gaan we dan pro-actief 

op zoek naar use-cases en toepassingen die hierin passen. In de 

uitwerking hiervan kunnen wij interessante en nuttige 

samenwerkingen opzetten met (de bouwstenen van) de Vlaamse 

sensor data space, in tandem met de ecosysteem activiteiten van 

D.23. 

Data governance & 

compliance 

D.22 Governance van de open architectuur binnen een ecosysteem 

werking.  
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Product Deliverable 

Nr 

Omschrijving 

 

A) Opzetten en beheren van een governance framework voor de 

herbruikbare componenten. 

(hiertoe behoren compliancy checks, feature requests, etc…) 

 

B) Opzetten en beheren van een governance framework voor de 

gerealiseerde LDES datastromen. 

 

C) Analyseren van de beschikbare data structuren en specificaties 

van de data stromen. 

 

   

 

4.4 ECOSYSTEEM 

Product Deliverable 

Nr 

Omschrijving 

Ecosysteem setup 

en realisatie 

stakeholder 

management 

 

D.23 Opzet van een  ecosysteemwerking  

• voor adoptie en integratie van de technische componenten 

• iteratief maturiteit te verhogen van de aangeboden 

oplossing 

De ecosysteem werking spint zich uit voor de verschillende spelers: 

publiek, privaat en academia en takt waar mogelijk in op bestaande 

netwerken.  

 

Tevens differentiëren we de doelgroepbenadering: naast de 

ecosysteemwerking vanuit een business benadering wordt actief 

ingezet op dialoog met de developer community.  

 

Disseminatie en 

communicatie 

D.24 Opstellen van een marketingplan ifv verhogen adoptiegraad voor 

publieke, private acteren.  

Opstellen van een communicatieplan gedifferentieerd per doelgroep 

in het ecosysteem.  

Gefaseerde uitvoering  van het marketing en communicatieplan.  

Marketing-en communicatiebeheer. 

Zie ook  Bijlage 3: Marketing en communicatie 2021 - 2024 
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Product Deliverable 

Nr 

Omschrijving 

Onboarden VSDS-

bouwstenen in data 

spaces 

D.26 Wij helpen de early adopters in ons ecosysteem bij het onboarden 

van de VSDS-bouwstenen in hun data platformen. Met deze stimulus 

vergemakkelijken wij de instap van deze partners, die de werking 

van het vliegwiel van ons ecosysteem mee in gang zetten. 

 

4.5 PROJECTWERKING 

 

Product Deliverable 

Nr 

Omschrijving 

Project- en product 

management 

D.21 Projectcoördinatie  

Overkoepelende coördinatie van het project 
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5 PROJECTAANPAK 

5.1 PROJECTSTURING 

De genomen beheersmaatregelen in het projectvoorstel bevatten: 

• het toezicht door het directiecomité van het agentschap op maandelijkse basis a.d.h.v. het 

mijlpalen en voortgangsrapport, dit bevat de details van de uitgaven, de geplande uitgaven in 

de volgende periode en de voortgang tov het gespendeerde budget. 

• het toezicht door de stuurgroep die tweemaandelijks is ingeregeld. De stuurgroep beslist over de 

prioriteiten van het project, de inzet van de middelen, de prioriteiten voor digitalisering  en 

wordt samengesteld bij de start van het project. Het projectteam rapporteert elke 2 maanden 

aan de stuurgroep. 

• het toezicht door de beheercomissie EVIV waaraan twee keer per jaar een voortgangsrapport 

deze bevat de details van de uitgaven, de geplande uitgaven in de volgende periode en de 

voortgang tov het gespendeerde budget wordt bezorgd. In deze commissie zetelt o.a. een 

vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen. 

  

De realisatie van het project wordt georganiseerd door een kernteam. Het kernteam is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het project en rapporteert tweemaandelijks aan de stuurgroep.  De 

klankbordgroep is een strategische reflectiegroep die er vanuit een bredere context voor moet zorgen dat 

er voldoende draagvlak behouden blijft om zo de samenwerking en toekomstige adoptie te versterken.  

 

 
 



   

 

 

5.2 PROJECTPLAN 2021 - 2024 

Onderstaand projectplan geeft per projectpijler van de Vlaamse sensor data space  een overzicht van de tijdslijn met de 

belangrijkste doelstellingen om de vooropgestelde functionaliteiten/deliverables te realiseren in de periode 2021 - 2024.De 

realisatie van de verschillende deliverables staan in interactie met elkaar. Binnen deze planning wordt bij de start van het project 

conform de agile werking een backlog opgesteld om de deliverables iteratief op te leveren. 

 

 

 
 



   

 

Detailindicatie oplevering deliverables van de Vlaamse sensor data space 

 

Actie  startdatum einddatum Betrokken partij(en) 

Standaarden    

OSLO-hypermedia: event streams en 

fragmentatie 

16/10/2021 30/06/2023  

D.1 OSLO specificatie rond LDES (Linked Data 

Event Stream) 

16/10/2021 31/03/2022 Digitaal Vlaanderen 

D.9 OSLO standard LDES fragmentaties 01/04/2022 30/09/2022 Digitaal Vlaanderen 

OSLO-onboarding standaarden andere 

domeinen 

   

D.2 OSLO methodiek onboarding nieuwe 

standaarden 

16/10/2021 30/06/2023 Digitaal Vlaanderen 

Technische oplossing    

D.27 Voortraject en analyse 01/01/2021 15/10/2021 Digitaal Vlaanderen 

Publicatie-componenten    

D.3 LDES publishing en mapping raamwerk 16/10/2021 31/12/2022 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

D.4 LDES projectie raamwerk 01/11/2021 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

D.5 Set van generieke en standaard LDES 

projecties  

01/11/2021 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

D.6 Analyse Retention policy orchestrator en 

archivering 

01/11/2021 31/12/2022 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

D.8 Authenticatie & authorisatie  01/11/2021 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

D.10 Subject Pages & URI proxy 01/11/2021 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

D.11 Fragments Service  01/11/2021 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

Raadpleeg-componenten    

D.7 Pilot Retention policy orchestrator en 

archivering 

01/11/2021 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

D.17 Comunica ontwikkeling 01/11/2021 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

D.18 comunica-based query services 01/11/2021 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

Metadata-componenten   Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 
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D.12 OSLO knowledge graph 01/11/2021 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

D.13 Federated Datacatalog 01/11/2021 31/12/2023 Dig.Vl., imec, ICT-

Dienstverleners 

D.14 Metadataportaal met LDES-ondersteuning 01/11/2021 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

Ondersteunende componenten    

D.19 Continuous Integration & Continuous 

Delivery 

01/11/2021 31/12/2024 Digitaal Vlaanderen 

D.25 Infra, software en licences 01/11/2021 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

D.15 testbed 01/11/2021 31/12/2024 Digitaal Vlaanderen 

D.16 demonstrator 01/01/2022 31/12/2024 Digitaal Vlaanderen 

Data- en Product Governance    

D.20 Business case (uittekenen traject vanaf 

2022) 

01/04/2021 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen 

D.22 Bouwmeester architectuur governance 16/10/2021 31/12/2024 Digitaal Vlaanderen 

Ecosysteem    

D.23 Ecosysteem setup en realisatie 

stakeholder management & Business 

Development 

16/10/2021 31/12/2024 Digitaal Vlaanderen 

D.24 Disseminatie en communicatie 16/10/2021 31/12/2024 Digitaal Vlaanderen 

D.26 Onboarden VSDS-bouwstenen in data 

spaces 

01/01/2022 31/12/2023 Digitaal Vlaanderen, ICT-

Dienstverleners 

Projectbeheer    

D.21 Project- en Productmanagement 16/10/2021 31/12/2024 Digitaal Vlaanderen 

 

 

5.3 OVERHEIDSOPDRACHTEN 

Voor de realisatie van dit project wordt gebruik gemaakt van volgende raamcontracten: 

• Exploitatiegebonden ICT dienst en en ontwikkelingsprojecten (ICT raamovereenkomsten 2018; 

2022) 

• Technische ondersteuning door ICT-profielen (raamcontract ICT-contract 2018) (HFB) – USG contract 
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Voor de realisatie van de prototypes (TRL 1-510) bouwt het project verder op het academisch 

onderzoekstraject van imec-IDLab en imec-EdiT.  

De uitbouw van de prototypes wordt gerealiseerd en maakt hiervan gebruik het raamcontract USG – 

Connecting Expertise. (https://overheid.vlaanderen.be/ict/raamcontracten/ict-profielen-

raamovereenkomst-2018 ) 

De externe medewerkers staan onder rechtstreekse aansturing van de producteigenaar en het kernteam 

binnen Digitaal Vlaanderen waardoor de kwaliteit en kennisoverdracht wordt geborgd.   

 

Vanaf TRL-5 zal er gewerkt worden via de ICT raamovereenkomsten 2022 in 2 iteraties conform de agile 

werking. (https://overheid.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/exploitatiegebonden-ict-diensten-en-

ontwikkelingsprojecten-ict ) 

Hiervoor wordt een dialoog opgezet vanaf september 2021 (RFI), de vroegste datum van aanvraag van 

projecten, en zal er gewerkt worden via het systeem van mini-competities, conform het raamcontract. 

 

Meer detail mbt de overheidsopdrachten is te vinden in het kosten- en financieringsmodel in bijlage 1 

van het projectdossier aansluitend op deze nota. 

 

5.4 BUDGET 2021 – 2024 

 

5.4.1 Budgettering relance uitgaven 

Het vereiste projectbudget wordt voor de periode 2021 – 2024 in bijgevoegde tabel per product opgesplitst 

per zelfstandig bruikbare component/deliverable (deliverables uit Hst. 4) en per financieringsbron.  

Meer detail inclusief de projectwerkingskosten en project governance, is te vinden in het kosten-en 

financieringsmodel in bijlage 1.  

 
10 TRL niveaus (Technology Readiness levels zoals ook aangewend binnen Europese projecten p 29 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf) 
 

https://overheid.vlaanderen.be/ict/raamcontracten/ict-profielen-raamovereenkomst-2018
https://overheid.vlaanderen.be/ict/raamcontracten/ict-profielen-raamovereenkomst-2018
https://overheid.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/exploitatiegebonden-ict-diensten-en-ontwikkelingsprojecten-ict
https://overheid.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/exploitatiegebonden-ict-diensten-en-ontwikkelingsprojecten-ict
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5.4.2 Business model na oplevering 

Met de impulsfinanciering van Relance bouwen wij de basis van de VSDS. Hierbij stellen wij een vliegwiel 

in werking, waarop de Vlaamse economie de economische return kan genereren die wij voor ogen hebben. 

Het is echter de bedoeling dat de oplossing zichzelf op een duurzame wijze in stand houdt. 

2 021 2 022 2 023 2 024 Eindtotaal

Deliv. Nr Deliverable Financiering VAK VAK VAK VAK VAK

VV073.01.01 OSLO specificatie rond LDES (Linked Data Event Stream) 20.1 Relance - Smart Cities 13 000 143 000 0 0 156 000 

VV073.01.02 OSLO methodiek onboarding nieuwe standaarden 20.1 Relance - Smart Cities 13 000 50 000 0 0 63 000 

VV073.01.03 LDES publishing en mapping raamwerk 20.1 Relance - Smart Cities 40 000 271 300 0 0 311 300 

VV073.01.04 LDES projectie raamwerk 20.1 Relance - Smart Cities 0 224 700 0 0 224 700 

VV073.01.05 Set van generieke en standaard LDES projecties 20.1 Relance - Smart Cities 0 1 111 200 0 0 1 111 200 

VV073.01.06 Analyse en piloot retentie en archivering 20.1 Relance - Smart Cities 7 000 64 000 0 0 71 000 

VV073.01.07 LDES client 20.1 Relance - Smart Cities 14 000 135 100 0 0 149 100 

VV073.01.08 Authenticatie en authorisatie gateway 20.1 Relance - Smart Cities 36 000 337 800 0 0 373 800 

VV073.01.09 OSLO standaard rond LDES fragmentaties 20.1 Relance - Smart Cities 13 000 112 000 0 0 125 000 

VV073.01.10 Subject Pages & URI proxy 20.1 Relance - Smart Cities 14 000 135 100 0 0 149 100 

VV073.01.11 Fragments Service 20.1 Relance - Smart Cities 0 427 200 0 0 427 200 

VV073.01.12 OSLO knowledge graph 20.1 Relance - Smart Cities 0 427 200 0 0 427 200 

VV073.01.13 Federated Datacatalog 20.1 Relance - Smart Cities 0 513 600 0 0 513 600 

VV073.01.14 Metadataportaal met LDES-ondersteuning 20.1 Relance - Smart Cities 0 256 800 0 0 256 800 

VV073.01.15 Testbed 20.1 Relance - Smart Cities 0 256 800 0 0 256 800 

VV073.01.16 Demonstrator 20.1 Relance - Smart Cities 0 75 600 0 0 75 600 

VV073.01.17 Ontwikkeling SPARQL query-client 20.1 Relance - Smart Cities 0 513 600 0 0 513 600 

VV073.01.18 Comunica-based query services 20.1 Relance - Smart Cities 0 343 000 0 0 343 000 

VV073.01.19 Continuous Intergation & Continuous Delivery 20.1 Relance - Smart Cities 29 000 256 000 0 0 285 000 

VV073.01.20 Business case 20.1 Relance - Smart Cities 74 000 110 000 0 0 184 000 

VV073.01.21 Project-en product management 20.1 Relance - Smart Cities 95 000 660 000 0 0 755 000 

VV073.01.22 Data governance & compliance 20.1 Relance - Smart Cities 22 000 480 000 0 0 502 000 

VV073.01.23 Ecosysteem setup en realisatie stakeholder management 20.1 Relance - Smart Cities 5 000 255 000 0 0 260 000 

VV073.01.24 Disseminatie en communicatie 20.1 Relance - Smart Cities 10 000 160 000 0 0 170 000 

VV073.01.25 Infra, software en licences 20.1 Relance - Smart Cities 353 000 75 000 0 0 428 000 

VV073.01.26 Onboarden SDP-bouwstenen in dataplatformen 20.1 Relance - Smart Cities 0 200 000 0 0 200 000 

VV073.01.27 Voortraject en analyse 20.1 Relance - Smart Cities 168 000 0 0 0 168 000 

Eindtotaal 906 000 7 594 000 0 0 8 500 000 

2 021 2 022 2 023 2 024 Eindtotaal

Deliv. Nr Deliverable Financiering VEK VEK VEK VEK VEK

VV073.01.01 OSLO specificatie rond LDES (Linked Data Event Stream) 20.1 Relance - Smart Cities 13 000 56 000 56 000 31 000 156 000 

VV073.01.02 OSLO methodiek onboarding nieuwe standaarden 20.1 Relance - Smart Cities 13 000 50 000 0 63 000 

VV073.01.03 LDES publishing en mapping raamwerk 20.1 Relance - Smart Cities 40 000 200 000 57 000 14 300 311 300 

VV073.01.04 LDES projectie raamwerk 20.1 Relance - Smart Cities 0 107 000 107 000 10 700 224 700 

VV073.01.05 Set van generieke en standaard LDES projecties 20.1 Relance - Smart Cities 0 527 000 527 000 57 200 1 111 200 

VV073.01.06 Analyse en piloot retentie en archivering 20.1 Relance - Smart Cities 7 000 50 000 14 000 0 71 000 

VV073.01.07 LDES client 20.1 Relance - Smart Cities 14 000 64 000 64 000 7 100 149 100 

VV073.01.08 Authenticatie en authorisatie gateway 20.1 Relance - Smart Cities 36 000 160 000 160 000 17 800 373 800 

VV073.01.09 OSLO standaard rond LDES fragmentaties 20.1 Relance - Smart Cities 13 000 56 000 56 000 125 000 

VV073.01.10 Subject Pages & URI proxy 20.1 Relance - Smart Cities 14 000 64 000 64 000 7 100 149 100 

VV073.01.11 Fragments Service 20.1 Relance - Smart Cities 0 178 000 178 000 71 200 427 200 

VV073.01.12 OSLO knowledge graph 20.1 Relance - Smart Cities 0 178 000 178 000 71 200 427 200 

VV073.01.13 Federated Datacatalog 20.1 Relance - Smart Cities 0 214 000 214 000 85 600 513 600 

VV073.01.14 Metadataportaal met LDES-ondersteuning 20.1 Relance - Smart Cities 0 107 000 107 000 42 800 256 800 

VV073.01.15 Testbed 20.1 Relance - Smart Cities 0 107 000 107 000 42 800 256 800 

VV073.01.16 Demonstrator 20.1 Relance - Smart Cities 0 36 000 36 000 3 600 75 600 

VV073.01.17 Ontwikkeling SPARQL query-client 20.1 Relance - Smart Cities 0 214 000 214 000 85 600 513 600 

VV073.01.18 Comunica-based query services 20.1 Relance - Smart Cities 0 143 000 143 000 57 000 343 000 

VV073.01.19 Continuous Intergation & Continuous Delivery 20.1 Relance - Smart Cities 29 000 128 000 128 000 0 285 000 

VV073.01.20 Business case 20.1 Relance - Smart Cities 74 000 110 000 0 0 184 000 

VV073.01.21 Project-en product management 20.1 Relance - Smart Cities 95 000 320 000 270 000 70 000 755 000 

VV073.01.22 Data governance & compliance 20.1 Relance - Smart Cities 22 000 160 000 160 000 160 000 502 000 

VV073.01.23 Ecosysteem setup en realisatie stakeholder management 20.1 Relance - Smart Cities 5 000 85 000 85 000 85 000 260 000 

VV073.01.24 Disseminatie en communicatie 20.1 Relance - Smart Cities 10 000 40 000 40 000 80 000 170 000 

VV073.01.25 Infra, software en licences 20.1 Relance - Smart Cities 353 000 25 000 25 000 25 000 428 000 

VV073.01.26 Onboarden SDP-bouwstenen in dataplatformen 20.1 Relance - Smart Cities 0 100 000 100 000 0 200 000 

VV073.01.27 Voortraject en analyse 20.1 Relance - Smart Cities 168 000 0 0 0 168 000 

Eindtotaal 906 000 3 479 000 3 090 000 1 025 000 8 500 000 
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Aan de hand van de visie die wij in 2021 met alle betrokken partijen bereiken, vullen wij het kostenplaatje 

in dat voor elke dienst dat daartoe behoort. Op basis van deze eerste opdeling in werkpakketten per fase 

wordt duidelijk welke kosten tot eind 2023 door het Relance budget gefinancierd worden. Tegelijk stelt 

deze oefening ons in staat om de kosten vanaf 2024 voor het evolutief onderhoud en beheer volgens deze 

visie te projecteren. 

Door middel van een iteratieve aanpak landen wij in gesprek met de betrokken spelers op (1) een duidelijk 

beeld van de waardeketen, (2) een passend business model, (3) een dienstenbundeling die dit model tot 

uitdrukking brengt en (4) een business case die de pistes becijferd om het geheel duurzaam te maken. Dit 

wordt vanaf goedkeuring van het project en het vrijmaken van de budgetten verder opgenomen in 

deliverable D20 – uittekenen businessmodel. 

Concreet houdt dit in 

- In kaart brengen van de waarde stromen in het ecosysteem 

- Benchmarken van de gangbare modellen:  

o tarief structuren,  

o kostendrijvers,  

o prijsvorken in vergelijkbare markten, 

- Prijs sensitiviteitsonderzoek, door middel van een bevraging bij de marktspelers, op basis van 

hiervoor ontwikkelde methodologie, 

- E.a. 

In de uitwerking werken we in  3 stappen. 

1. Door middel van informatierondes, workshops en geleide online uitwisseling van visies met de 

spelers in het veld brengen wij vanaf 2022 de toegevoegde waarde fijner (o.m. dmv value 

proposition) in kaart. Deze dialoog maakt deel uit van onze toenaderingsaanpak (outreach) ter 

ondersteuning van de opbouw van het ecosysteem. Het resultaat hiervan is een aanpak waarbij 

de grote lijnen voortdurend verfijnd worden tot een dienstverleningsmodel dat aansluiting vindt 

bij de noden van de markt. 

2. Vervolgens bekijken wij met dezelfde aanpak welk financieringsvorm het beste past om een deel 

van de gecreëerde waarde naar de VSDS omgeving te laten doorstromen. Via een reeks oefeningen 

en bevragingen toetsen wij met de spelers af welke variabelen meespelen bij het bepalen van hun 

bereidheid om de diensten naar waarde te vergoeden. Daarbij toetsen wij dat de beoogde visie 

door het business model mee ondersteunt wordt, zodat de opzet van het business model 

bijvoorbeeld voldoende zuurstof aan de Vlaamse economie blijft geven. 

3. Bundeling van de diensten. Als uitkomst van dit traject vertrekken wij begin 2024 vanuit een 

business model dat (1) de juiste diensten aanbiedt aan de juiste prijs, dat (2) de lange termijn visie 

van SDP ondersteunt en dat (3) VSDS verder duurzaam mee kan evolueren met de markt 
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5.5 RISICOREGISTER 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voornaamste geïdentificeerde projectrisico’s en de 

remediërende maatregelen om deze te beheersen. 

 

Risico  Ernst  Kans  RPN Beheersmaatregel 

Dienstenleveranciers die ook 

diensten leveren op 

datastromen zijn 

terughoudend om de 

bouwstenen van de Vlaamse 

sensor data space te 

integreren 

 

3 4 12 - Opzetten van een actieve ecosysteem 

werking waarbij vertrouwen en kennisdeling 

centraal staat. 

- vertrouwen vergroten door het aanbieden 

van een testbed en demonstrator.  

- actieve en wervende marketing en 

communicatie campagne om zowel de early 

adopters als de terughoudende partijen te 

incentiveren.  

-  Stimulansen (incentives) voor integratie en 

gebruik kan overwogen worden.  

Voldoende geschikte profielen 

voor uitvoering worden niet 

gevonden. 

5 2 10 Er wordt maximaal ingezet op de kennis en 

expertise bij Digitaal Vlaanderen.  

Er wordt bijkomend beroep gedaan op 

externe expertise via bestaande 

raamovereenkomsten. 

 

 

  



   

 

6 BIJLAGE 1: KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL 

6.0 KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL 2021-2024 

Onderstaande tabel geeft per product en per deliverable een detaillering van het kosten- en financieringsmodel voor de 

kostensoorten innovatie-doorontwikkeling en aansluitingen in de periode 2021 - 2024 en de gerelateerde exploitatie in diezelfde 

periode.  

 

Innovatie & doorontwikkeling 
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6.1 VAK- EN VEK-KALENDER 2021 - 2024 

Onderstaande tabel geeft voor het projectvoorstel een samenvatting en uitsplitsing op jaarbasis in de periode 2021 - 2024 van 

de nodige vastleggingskredieten (VAK) en vereffeningskredieten (VEK) per financieringsbron. 

 

  2021 2022 2023 2024     
Financiering VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK Totaal VAK Totaal VEK 
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20.1 Relance - Smart 
Cities 

 € 
906.000,00   € 906.000,00   €  7.594.000,00   €  3.479.000,00  - 

 €  
3.090.000,00  -  €  1.025.000,00   € 8.500.000,00  

 € 
8.500.000,00  

Eindtotaal (BTW incl.) 
 € 
906.000,00   € 906.000,00   €  7.594.000,00   €  3.479.000,00  - 

 €  
3.090.000,00  -  €  1.025.000,00   € 8.500.000,00  

 € 
8.500.000,00  

 

Onderstaande tabel geeft voor het projectvoorstel een samenvatting en uitsplitsing op deliverable- en jaarbasis van VAK en VEK 

per financieringsbron. 

 

 
 

 



   

 

 

 

6.2 PROGNOSE VEK EERSTE UITVOERINGSJAAR 

Onderstaande tabel geeft voor het relancebudget, per projectresultaat, een prognose voor de vereffeningskalender van het eerste 

uitvoeringsjaar. 

 



   

 

7 BIJLAGE 2: PROJECTORGANISATIE 2021 – 2024 

Vlaanderen Connect 

Product Profiel Naam 

(indien 

gekend) 

Aantal 

Maand 

 

D21 Project- en 

productbeheer 

Product owner 

expert 

Annelies 

De Craene  

+ Te 

werven 

29.53 

D21 Project- en 

productbeheer 

Projectcoördinator Te 

werven 

13 

D22 Data 

governance & 

compliance 

D23 

Ecosysteem 

Business Analist Te 

werven 

18 

D22 Data 

governance & 

compliance 

Digital Architect 

(“bouwmeester”) 

Te 

werven 

19.36 

 

Externe medewerker 

Product Profiel Naam 

(indien 

gekend) 

Aantal MD 

 

D21 

D27 

Projectleider 

(SR) 

Frederik 

Schodts 

+ te werven 

311 

D20  

D22 

D23 

D27 

Business 

Analist (SR) 

Adriaan 

Walpot  

+ te werven 

460 

D1 

D2 

D9 

D26 

Data 

Architect 

Te werven 518 
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D27 

D3-D4-D5-

D6-D7-D8-

D9-D10-

D11-D12-

D13-D14-

D15-D16-

D17-D18-

D19 

Data 

Scientist 

Te werven 2885 
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8 BIJLAGE 3: MARKETING EN COMMUNICATIE 2021 - 2024 

 

Met dit project starten we de evolutie naar een open ecosysteem met herbruikbare-bouwblokken , weg 

van verspreide informatie in silo’s. In onze communicatie-acties positioneren wij ons dan ook als thought 

leader omtrent het onderwerp. Wij zetten daarbij de verwachte baten in de verf bij potentiële 

hergebruikers van de databronnen en onze daartoe bestemde bouwblokken. Tegelijkertijd creëren wij 

realistische verwachtingen bij de stakeholders en afnemers, door middel van nauwkeurige communicatie 

in het kader van een ‘change management’ traject.   

 

Ons communicatie-luik omvat de volgende 3 delen, die elk hun eigen communicatie plan van aanpak 

vereisen: 

1. Projectcommunicatie: deze dient om de oplevering te verzekeren van zowel onze bouwstenen, de 

daarbij horende space en als alle andere middelen ter ondersteuning van het ecosysteem volgens 

specificaties, 

2. Communicatie met stakeholders: deze dient om de specificaties stap voor stap af te stemmen met 

de belanghebbenden vóór, tijdens en na de oplevering, zodat gedurende het traject alle 

verwachtingen steeds duidelijk in kaart gebracht zijn,  

3. Communicatie ter ondersteuning van de groei van ons ecosysteem:  het doel is om van bij de start 

de betrokkenheid van onze doelgroepen stap voor stap op te drijven, om zo een gezond ecoysteem 

op poten te zetten. 

 

Voor de communicatie in het project en die met stakeholders gebruiken de geijkte methodes die passen 

binnen de volgende 3 doelgerichte ontwikkelingsstromen: 

1. ‘agile management’ projecten (o.m. met wiki’s, agile boards, demo’s, retrospectives en ‘lean’ test 

trajecten), 

2. ‘design thinking’ aanpak (o.m. het bouwen van de relevante persona’s en het identificeren van de 

daarbij horende ‘customer pain points’, als startpunt voor de ‘data user journeys’ en  de 

vormgeving van de te ontwikkelen diensten (‘service design’)), en  

3.  ‘change management’ processen (o.m. informatie verspreiding, workshops, demo’s en roadshows).  

Voor deze standaard aanpak zetten wij met Marcom en onze experten de nodige acties op.  

 

Het doel is om hiermee de spelers uit het ecosysteem te activeren om zich aan te sluiten. We hebben hier 

namelijk te maken met netwerkeffecten: hoe meer spelers zich tot ons ecosysteem aansluiten, hoe beter 

en efficiënt onze oplossing is.  

Om door middel van een breed draagvlak een gedreven organische groei van dit ecosysteem te bekomen, 

reiken wij van bij de start van het project samen met Marcom naar onze doelgroepen uit met (1) heldere 

communicatie en (2) gepast opleidingsmateriaal. 
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Daarnaast betrekken wij de publieke en private spelers die actief zijn in (sensor)data, in een proces van 

continue verbetering (lean testing) bij de ontwikkeling van de bouwstenen. Door prototypes en daarop 

volgende versies (een piloot  en MVP’s) deels met hun uit te werken en deze iteratief te verbeteren bouwen 

wij ons ecosysteem actief uit. Met deze aanpak zetten wij een vliegwiel in werking waardoor de space na 

de volwaardige lancering in 2024 op kruissnelheid kan doorstarten. 

 

 

Wij identificeren bij deze feedback cycli de volgende doelgroepen: 

• Prioriteit 1: experts die met onze bouwstenen aan de slag gaan, 

o Data diensten, 

o Data-integratie diensten, 

o Ontwikkelaars van API’s voor toepassingen die onze datastromen kunnen gebruiken, 

• Prioriteit 2: afnemers van onze data, 

o Ontwikkelaars van toepassingen die onze datastromen kunnen gebruiken, 

o PO en PM’s van apps die onze datastromen kunnen gebruiken. 

 

De Vlaamse bedrijven komen in elk van bovenstaande categorieën voor. Zij vervullen de cruciale rol van 

facilitator in het ecosysteem. 

 

Met die doelgroepen schalen wij onze communicatie in stappen op om achtereenvolgens de volgende 

doelstellingen te bereiken: 

• 2021-April 2022 

o Herkenbaarheid & vindbaarheid (Brand Recognition, SEO): wij zorgen ervoor dat onze 

doelgroepen (1) van ons initiatief op de hoogte zijn, (2) onze naam herkennen in 50% van 

de bevragingen en (3) ons kunnen vinden via de meest relevante combinaties van 

zoekwoorden op 3 belangrijkste zoekmotoren (Google, Bing en DuckDuckGo), omdat wij 

voor de 10 meest relevante combinaties boven de plooilijn van het scherm verschijnen 

(Above-The-Fold). 

• 2022:  

o Prioritair bewustzijn (Top-of-Mind Awareness): het doel hierbij is dat, wanneer aan de 

doelgroep gevraagd wordt om 3 lokale initiatieven te noemen die een drijvende kracht 

zijn achter de groei van het ecosysteem van open data in de komende 10 jaar, dat de 

Vlaamse Sensor Data Space daar in 50% van de gevallen vermeld wordt. De 

herkenbaarheid van het merk bij de doelgroep kan ondertussen stijgen van 50% naar 80% 

bij de doelgroepen 

o Intentie om deel te nemen: onze communicatie stelt deze oproep om deel te nemen (“Call-

to-action”) centraal als deel van de communicatie naar onze doelgroepen. Natuurlijk hangt 

de intentie om deel te nemen onder meer af van het stadium van ons project, van het 
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segment waartoe de doelgroep zich bevindt alsook van een reeks externe factoren. Toch 

kan het tijdstip waarop wij de intentie bij onze doelgroepen bevragen gelijklopen met de 

bevraging naar de merk herkenbaarheid. 

• 2023: 

o Actieve deelname: vanaf deze periode geldt de inschrijving in de nieuwsbrief en op onze 

community (bijvoorbeeld op LinkedIn, Github, etc) als maatstaf voor een succesvolle 

communicatie. Ook volgen wij de lancering van de eerste Proof-of-Concept’s op om de 

mate van de effectiviteit in de communicatie te meten. 

• 2024:  

o Vliegwiel: vanaf 2024 is de opstart van nieuwe projecten (van demo’s in de ‘playground’ 

tem effectieve projecten die gebruik maken van de bouwblokken) de belangrijkste 

maatstaf.  

 

Het volgende schema geeft weer op welke manier (actie, kanaal) wij in elke fase onze doelgroepen 

bereiken, met vermelding van de KPI: 

 2021 2022 2023 2024 

Metric • Herkenbaarheid 

• Vindbaarheid 

• Prioritair bewustzijn 

(TOMA) 

Actieve deelname Platform sign-

ups 

Doelgroep • Data diensten, 

• Data-integratie 

diensten, 

• Ontwikkelaars 

API’s. 

+ prio 2: 

• Ontwikkelaars & 

analisten toepassingen 

(Technical),  

• PO en PM toepassingen 

(Business). 

idem + 

Management 

Type Innovators Early Adopters Early Majority 

KPI • 50% 

naamsbekendheid 

• SEO Top 10 

zoekwoord 

combinaties ATF 

• 50% TOMA 

• 80% naamsbekendheid 

• SEO Top 15 zoekwoord 

combinaties ATF 

• CTA in elke 

communicatie 

aanwezig 

• 80% TOMA 

+ 

• 150 

inschrijvingen 

nieuwsbrief, 

• 350 individuele 

leden in de 

community 

(inschrijvingen), 

• 2 projecten aan 

boord in POC. 

 

• 15 projecten 

in 

playground, 

• 5 projecten 

aan boord. 

Actie • Tekst en beeld 

voor social media 

+ 

• Business community 

+ + 

• Testimonials 
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– nieuwbrief – 

persberichten 

• Lesmateriaal: wiki 

van standaarden 

(OSLO, LDES), 

video’s, 

• Livestreams (met 

opname 

beschikbaar) 

o Roadshow, 

o Discussie panels, 

o Persberichten, 

o Interviews 

magazines, 

• Technical community – 

inclusief developer 

community 

o FOSS Brussel 

presentatie 

o Discussie panels. 

 

• Technical 

community – 

inclusief 

developer 

community 

o LDES 

Hackathon 

(bijvoorbeeld 

voor ICT 

studenten 

hogescholen 

ism start-up 

accelerators). 

Kanaal Website, sociale 

media, video 

streams en 

opnames, 

+ Offline- en online 

bijeenkomsten, deelname 

aan evenementen, 

+ Eigen 

evenementen 

+ Platform 

communicatie 
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9 BIJLAGE 4: ANALYSE MBT DIMENSIES VAN VERKOKERING VAN 
DATA 

Het European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities (EIF4SCC11), licht de 

verschillende dimensies toe waar men aandacht aan moet besteden om data interoperabiliteit mogelijk 

te maken. De verschillende dimensies staan weergegeven in onderstaande figuur. Technische en 

semantische interoperabiliteit zijn van groot belang en het voornaamste deel van dit document belicht 

aspecten die hier antwoorden op bieden. Het is echter van belang om ook te onderkennen dat de niet 

technologische aspecten van interoperabiliteit ook cruciaal zijn voor het mogelijk maken van een 

interoperabele data deel infrastructuur. 

 

 

Figuur 3: EIF4SCC Raamwerk voor interoperabiliteit in Europese regio’s 

 

 

9.0 ORGANISATORISCHE DREMPELS 

Project lock-in  

Binnen het huidige landschap aan real-time data applicaties en toepassingen wordt voor de integratie van 

datastromen ingezet op project specifieke en dus maatwerkkoppelingen tussen data leveranciers en data 

gebruikers. Dit gaat gepaard met grote kosten per toepassing voor het integreren van databronnen van 

verschillende leveranciers, vermits de maatwerkkoppelingen niet herbruikbaar zijn binnen andere 

toepassingen. De datakoppelingen zitten als het ware opgesloten, ze zijn “verkokerd”, binnen de project 

specifieke oplossing. Om vanuit proeftuinen en use case gedreven projecten een doorstart te maken naar 

 
11 https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/news/eif4scc-smart-cities-communities 
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een slimme regio is een inspanning nodig om weg te evolueren van individuele maatwerkkoppelingen en 

zo de schaalbaarheid en het potentieel voor hergebruikt te vergroten.  

 

Domein lock-in 

Tevens stellen we vast dat de data, noodzakelijk voor het realiseren van de ambitieuze 

beleidsdoelstellingen in bijvoorbeeld modal shift en greendeal, opgesloten zit binnen de specifieke 

domeinen zoals bijvoorbeeld mobiliteit, milieu, gezondheid. Noodzakelijke verbanden over de domeinen 

heen kunnen niet of moeilijk gelegd worden. Deze kruising en verrijking van datastromen is nochtans 

absoluut noodzakelijk om de complexe domein overschrijdende vraagstukken te helpen beantwoorden 

waarmee onze maatschappij geconfronteerd worden. Denk hierbij concreet aan complexe, multi-domein 

problemen zoals klimaatverandering, gezonheids crisissen of mobiliteit. Een open, duurzame benadering 

van data waarin standaarden en interoperabiliteit centraal staan dient zich aan. Om dit mogelijk te maken 

moet samenwerking met publiek en private organisaties over domeinen heen moet worden bevorderd.  

 

Vendor lock-in 

Het komt vaak voor dat de commerciële leveranciers van systemen die data meten en ontsluiten deze 

systemen onvoldoende openstellen. Dit zorgt ervoor dat de afnemer van de diensten en infrastructuur 

van deze leveranciers moeilijk kan overstappen naar andere systemen van concurrenten.  Hoewel dit voor 

een bedrijf een zinvolle commerciële strategie kan zijn, is dit voor overheden in een slimme regio vaak 

minder wenselijk. Door vendor lock-in kan doorheen de tijd de kost en de kwaliteit van de geleverde 

diensten ondermaats worden en kunnen nieuwe innovaties die zich in de markt vertonen vaak niet 

worden toegepast door de locked-in klanten. Het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat vendor 

lock-in kan vermeden worden door ervoor te zorgen dat datastromen aan vendor lock-in kunnen 

ontstnappen. 

 

Business model lock-in 

De meerwaarde van organisaties is in een data economie al langer hoe meer gebouwd op data. Het is dat 

ook niet verwonderlijk dat het delen van data vanuit business modellen van verschillende organisaties 

niet steeds een voor de hand liggende keuze is. Data deling moet mogelijk gemaakt worden op een manier 

die voor de leveranciers van datasets strookt met het door hen gehanteerde business model. Dit betekent 

dat organisaties voorwaarden moeten kunnen bepalen onder dewelke hun data gedeeld mag worden en 

dat er een goed begrip moet bestaan van de verschillende mogelijke business modellen binnen de data 

economie (zoals bijvoorbeeld cloud lock-in die data delen en data samenwerking moeilijker maakt). 

9.1 TECHNISCHE DREMPELS 

 

In het detecteren van drempels in de real-time datam-economie zien we een aantal sterk doorwegende 

pijnpunten op technologisch vlak. Zo stellen we vast dat er de laaste jaren al heel wat inspanningen en 

evoluties zijn gebeurd om op technisch vlak bij te benen en organiseren zowel de publieke als private 
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sector zich om technisch de toevloed aan data in systemen te beheersen. We zien echter binnen de 

systemen an sich nog belangrijke elementen die moeten getackeld worden om de data-economie te 

versterken alsook over de systemen heen is een technische samenwerking cruciaal.  

 

Technologische interactie over systemen heen 

Willen we de opschaling naar een slimme regio realiseren dan moet de systeemtechnische samenwerking 

over verschillende datasystemen heen maximaal gerealiseerd worden. In de kern detecteren we de 

behoeften aan open interoperable API’s in een laagdrempeling gezamenlijk afgesproken formaat. Verder 

inzetten op gestandaardiseerde formaten en protocollen die de API uitwisseling realiseren is absoluut 

noodzakelijk voor het realiseren van een schaalbaar data-ecosysteem architectuur. Dit wordt ook 

gestipuleerd als noodzakelijke horizontale enablers binnen een open slimme architectuur voor 

Vlaanderen12. 

 

Historiek van sensordata en contextdata 

Vele bronsystemen richten zich voornamelijk op hun kerntaak: het beheren van de data van de huidige 

toestand. Dit betekent dat enkel de laatst beschikbare waarde wordt gepubliceerd. Echter om de 

doorschakeling te maken naar een slimme regio en geïntegreerde oplossingen is de beschikbaarheid van 

historische data waardevol en noodzakelijk voor het verscherpen van inzichten en het voeden van 

modellen. Daarom moet het mogelijk zijn om niet enkel van de meetgegevens maar evenzeer van de 

meetcontext (bvb plaats van meting, tijdstip van meting, meeteenheid,...) de historiek ter beschikking te 

hebben. Dit is zeker het geval  indien de data gebruikt worden in toepassingen zoals digital twins om 

beleidsbeslissingen te ondersteunen. Deze beslissingen dienen immers vaak de historische evolutie van de 

meetcontext mee te nemen in het beslissingsproces. Momenteel is er vaak geen historische data 

beschikbaar, waardoor er heel wat veelbelovende real-time toepassingen niet optimaal gerealiseerd 

kunnen worden.  

 

Schaalbaarheid  qua data volumes  

Een karakteristiek  van sensordata  is de  enorme  hoeveelheid beschikbare data  Omgaan  met grote 

hoeveelheden  aan sensordata  zowel aan  de kant  van de data-eigenaar  als van de hergebruiker  vormt  

een  niet  te onderschatten  pijnpunt.   Dit   gaat    gepaard    met   een   grote    exogene    kost   bij   de   

databronnen     om   de   data   op   een   performante     en gestandaardiseerde manier te ontsluiten . 

Huidige bronsystemen  zijn technisch  niet altijd voldoende in staat  om real-time data updates op een  

performante  te  ontsluiten  zonder  daarbij  op hoge  kosten  te  worden  gejaagd. Dit is ook een 

aanzienlijke drempel  met betrekking  tot  interoperabiliteit  tussen systemen. 

 

 

 
12 https://www.imeccityofthings.be/drupal/sites/default/files/inline-files/open_city_vision_paper_final_0.pdf 
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Beschikbaarheid   

Real-time data, o.a. afkomstig van sensoren, wordt geregistreerd binnen specifieke toepassingen en 

systemen. Deze data zit veelal opgesloten in de bronsystemen waarin ze is gecapteerd. De data-updates 

zijn niet of onvoldoende beschikbaar voor real-time hergebruik. De specifieke systemen zijn niet tot weinig 

toegankelijk. Bronsystemen die hun data beschikbaar stellen worden dan weer geconfronteerd met 

multiple afnemers vragen waardoor een waaier aan te onderhouden specifieke API’s wordt opgezet of 

een niet real-time systeem van datadumps wordt aangeboden.  

 

Onderhoudbaarheid – maintance hell 

Veelal worden specifieke API’s ter beschikking gesteld om deze databronnen te bevragen, wat leidt tot 

grote kosten en maatwerk API’s.  Het ‘keep the lights on syndrome’  verwijst naar te hoge 

onderhoudskosten voor bestaande systemen in productie, waardoor de uitgaven voor R&D en innovatie 

afnemen. De exogene kosten13 en  onderhoudskosten van de space dienen echter onder controle gehouden 

te worden om innovatie binnen het ecosysteem te stimuleren.  

Om deze problematiek te omzeilen, kiezen sommige organisaties er dan voor om de data te ontsluiten in 

de vorm van datadumps. De gebruikers van de data kunnen op geregelde tijdstippen dan de hele 

datadump (of een gedeelte ervan) opnieuw downloaden. Hierdoor verschuift men echter de technische 

en financiële onderhoudbaarheid volledig door naar de kant van de data gebruiker, die telkens opnieuw 

veel energie moet steken in het verwerken van de data. Vooral bij het verwerken en onderhouden van 

datadumps van vele verschillende data leveranciers wordt deze aanpak onwerkbaar, kostelijk en niet 

schaalbaar voor de afnemers in publieke en private sectoren. 

 

9.2 SEMANTISCHE DREMPELS 

Vele bronsystemen spreken vandaag de dag nog niet dezelfde ‘taal’, maw ze zijn nog niet semantisch 

interoperabel. Semantische interoperabiliteit zorgt ervoor dat de betekenis van de uitgewisselde gegevens 

en informatie behouden blijft en begrepen wordt bij uitwisselingen tussen machines overheen organisaties 

en systemen. Semantische interoperabiliteit omvat zowel semantische als syntactische aspecten: het 

semantische aspect verwijst naar de betekenis van gegevenselementen en de relatie daartussen. Het 

omvat datamodellen, gecontroleerde vocabulaires en gemeenschappelijke codelijsten om 

gegevensuitwisselingen te beschrijven en zorgt ervoor dat gegevenselementen door alle communicerende 

partijen op dezelfde manier worden begrepen. Het syntactische aspect verwijst naar het beschrijven van 

het exacte formaat van de uit te wisselen informatie in termen van grammatica en formaat. De Vlaamse 

Overheid heeft reeds een traject uitgerold dat zich toelegt op het introduceren van semantiek in de 

databronnen van de overheid: OSLO . De Vlaamse sensor dataspace zal hier dan ook op verder bouwen.   

 
13 exogene kosten: kosten die niet het gevolg zijn van een (Vlaamse) beleidsbeslissing en waar de entiteit, noch de centrale dienstverlener impact op hebben. 
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9.3 VEILIGHEIDS-EN JURIDISCHE DREMPELS 

Om real-time datadeling te ontkokeren en vlot beschikbaar te maken zijn ook een aantal juridische 

aandachtpunten gedetecteerd . Niet alleen is het uitwerken van interoperabiliteit conform de juridische 

grenzen belangrijk, ook het vertrouwen van het ecosysteem in een correct juridisch kader effent de weg 

voor de Vlaamse data-economie .  

 

Of het nu publieke of niet-publieke organisaties zijn, die opereren onder verschillende wettelijke en 

regelgevende kaders, aanbestedingen, beleid en. Strategieën, die moeten kunnen samenwerken. Beleid, 

regelgeving en wetgeving moeten de vestiging van diensten binnen een organisatie en tussen 

verschillende organisaties mogelijk maken, en niet blokkeren. Er is behoefte aan duidelijke afspraken over 

hoe om te gaan met verschillen in beleid, regelgeving en wetgeving tussen beleidsentiteiten, inclusief de 

mogelijkheid om nieuw beleid in te voeren, regelgeving en wetgeving in te voeren. Het delen van data 

wordt sterk beïnvloed door juridische interoperabiliteit, aangezien hiervoor de ontwikkeling en het 

gebruik van datalicenties nodig zijn. 

 

Belangrijk aandachtspunt in deze context blijft de borging van de vigerende maatregelen rond GDPR 

(General Data Protection Regulation14) zodat privacy maximaal geborgd blijft.  

 

9.4 CULTURELE DREMPELS 

Culturele interoperabiliteit verwijst naar de benadering van individuen en organisaties om hun sociale en 

culturele verschillen en, indien van toepassing, organisatorische culturele verschillen op elkaar af te 

stemmen. Interoperabiliteit kan worden beïnvloed door culturele verschillen, aangezien individuen en 

organisaties verschillend kunnen reageren op dezelfde interoperabiliteitsuitdaging. Deze culturele 

verschillen komen bijvoorbeeld tot uiting in politieke uitdagingen en leiderschapsstijlen. Verschillende 

actoren binnen een organisatie kunnen verschillende opvattingen hebben over hoe leiderschap, in de 

context van interoperabiliteit, wordt uitgeoefend. Dit vereist een debat tussen de betrokken actoren over 

hoe ze leiderschap kunnen uitoefenen in hun interoperabiliteitscontext. Inspanningen zijn nodig om de 

betrokken actoren in een proces en methode te betrekken die de congruentie en samenwerking bevordert. 

Aansluitend moet er ook aandacht zijn voor doelgroep differentiatie in kennisdeling en communicatie. 

Belangrijk blijft om in deze context ook heel actief de developer gemeenschap te betrekken en 

ondersteunen naast de meer gekende business inspanningen.  

  

 
14 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_nl 
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10 BIJLAGE 5: HET DATA DELING ECOSYSTEEM IN VLAANDEREN 

De Vlaamse sensor data space zal een ecosysteem aan actoren in Vlaanderen ondersteunen om vlotter 

(real-time)data te delen en zo de data economie te versnellen. In dit deel van het dossier beschrijven we 

het ecosysteem, de noden van de actoren en hun positie binnen het project. We gaan ook in op een aantal 

belangrijke initiatieven die bestaan op Vlaams en Europees niveau  en beschrijven hoe de Vlaamse Sensor 

Data Space hierbij aansluiting zoekt. 

10.0 ACTOREN IN HET ECOSYSTEEM 

Steden en gemeenten, van middelgroot tot klein, weten doorgaans niet hoe ze hun data op de juiste 

manier moeten (laten) publiceren, waardoor er vaak niets mee gebeurt. Door gebruik van de standaarden 

en open source bouwstenen van de Vlaamse sensor data space kunnen ze de data steeds universeel 

gebruiken en publiceren zodat deze bruikbaar is voor iedereen. Deze noden werden ook gedetecteerd 

door Smart Flanders en andere initiatieven. De huidige projecten slagen er onvoldoende in om 

kostenefficiënt op te schalen en de noodzakelijke digitalisering te realiseren; er komt immers een enorme 

hoeveelheid data op ons af in de (nabije) toekomst.  

 

Met dit project beogen we deze noodzakelijke opschaling te faciliteren; enerzijds door het ondersteunen 

van lokale en Vlaamse overheden in het publicatieproces en anderzijds door innovaties op het technisch 

gebied en door het aanleveren van open-source componenten en dit in samenwerking met de processen 

en ervaring uit het team datapublicatie, OSLO, Vlaamse Basisregisters. We willen de data zo dicht mogelijk 

bij de bron harmoniseren en uniformiseren om zo de developer intervention te minimaliseren en efficiënte 

opschaling mogelijk te maken. Sensordata kan onder meer ingezet worden ter ondersteuning van een 

robuust, efficiënt en data gedreven beleid. Daarnaast kunnen data vanuit verschillende domeinen zoals 

water, lucht, mobiliteit, veiligheid, etc. met elkaar in verband worden gebracht om tot nieuwe inzichten 

te komen. Naast een krachtig beleidsmiddel vormen deze nieuwe inzichten ook een voedingsbodem voor 

innovatieve Vlaamse bedrijven. 

 

Een succesvolle uitrol van de Vlaamse sensor data space en ecosysteem zal resulteren in verhoogde 

investeringen van Vlaamse bedrijven in innovatie, wendbaarheid en beschikbaarheid. Het zal ook een 

cultuurverandering, namelijk de innovatie mindset, teweegbrengen wat zal resulteren in nieuwe PoC’s en 

businessmodellen. Een ander positief gevolg is de verhoogde kennisopbouw omtrent data analytics, data 

insights en bedrijfsprocessen en bouwen zodoende onze digitale talenten binnen Vlaamse bedrijven verder 

op. Het zal bovendien onze wendbaarheid t.a.v. technologische internationale disruptie (risico’s) verhogen. 

Ten slotte zal het ecosysteem publiek/private samenwerking stimuleren en efficiënt tot stand brengen. 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Hiertoe is het belangrijk dat we Vlaamse bedrijven stimuleren, zonder ze te verplichten, om actief deel te 

nemen in ons ecosysteem. Hiertoe zullen we samenwerking zoeken met de Vlaamse actoren die hiermee 

vertrouwd zijn, zoals VLAIO en de actieve startup acceleratoren. 

 

Tenslotte zijn er de Vlaamse kennisinstellingen (Universiteiten, Hogescholen en Strategische 

onderzoekscentra), die vragende partij zijn om op een eenvoudige manier data te kunnen aanwenden 

voor data science and AI onderzoek, maar ook voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingsprototypes.  

 

10.1 AANSLUITENDE INITIATIEVEN 

Er zijn verschillende initiatieven die in verband staan met de Vlaamse sensor data space. Er zijn initiatieven 

die meer rond de ondersteuning, de architectuur (en interoperabiliteit) en de mogelijke toepassingen 

werken , en initiatieven die reeds in het veld bezig zijn met data ontsluiting voor verschillende doelen en 

van verschillende aanbieders ( (en ook de volgende stappen willen zetten). Het is essentieel dat we vanuit 

het relance project in dialoog blijven treden met deze verschillende initiatieven, de 

interoperabiliteitsprincipes aligneren en vanuit de ecosysteemwerking gedurende de ontwikkeling en 

operationalisering van de Vlaamse sensor data space blijvend aligneren en de werking versterken. 

Intakken met de Vlaamse sensor data space werking op de bestaande ecosystemen is essentieel in functie 

van synergie, evangelisatie én adoptie van de Vlaamse sensor data space standaarden en technologie. 

 

Voorbeelden van ondersteuning,  architectuur en toepassing(sdomeinen) (niet exhaustief):  

• Dit project is gekoppeld met de oprichting van een Vlaams Datanutsbedrijf. De 

softwarecomponenten en standaarden die in dit project specifiek voor sensordata ontwikkeld 

worden, zullen in het Vlaams Datanutsbedrijf verder gevaloriseerd kunnen worden: het 

datanutsbedrijf kan datadiensten ontwikkelen zodat andere marktspelers deze kunnen gebruiken 

om nieuwe toepassingen met sensordata te ontwikkelen. Op deze manier draagt het 

datanutsbedrijf als neutrale derde partij bij aan de evolutie naar data decentralisatie en stimuleert 

het de adoptie van standaarden door een data space en bijhorende diensten aan te bieden die 

andere marktspelers kunnen gebruiken om gemakkelijker nieuwe toepassingen te bouwen. 

• VLOCA organiseert een reeks workshops rond mobiliteit (Hoppin-punten) en omgeving (water), 

waar real-time data captatie een zeer belangrijk element is. De werkgroepen zullen de eerste 

“outreach” zijn naar het breder ecosysteem en kunnen zo de noden en behoeftes in kaart te 

brengen. Hun input wordt vervolgens meegenomen in onze ontwikkelingen. De piste om te 

aligneren met VLOCA ligt prominent op de tafel (naast andere valorisatie pistes). De andere 

gemeenten en steden staan nog aan het begin van gestructureerde (real-time) data ontsluiting.  

• Urban Digital Twin pilootprojecten15 (Europees en Vlaams) werden opgestart. Zo zijn er 

verschillende Europees H2020 projecten (Duet, Urbanage, Precinct) aan de gang waarin Vlaamse 

 
15 https://www.imeccityofthings.be/en/blog/open-urban-digital-twins 
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organisaties onderzoeken hoe een Urban Digital Twin kan toegepast worden voor de slimme regio 

Vlaanderen. Het Vlaams Departement Omgeving werkt op een Digital Twin om de werking rond 

Milieu Effecten Rapporten (MER) te ondersteunen.  Urban Digital Twins beogen het ondersteunen 

van beslissingen over organisatorische silo’s heen en vormen dan ook een belangrijke afnemer van 

de interoperabele real-time data deling infrastructuur die zal gebouwd worden in dit project. 

• Vanuit Europa zien we initiatief voor een open digitaal ecosysteem. GAIA-X is een project 

geïnitieerd door Europe for Europe met als doel gemeenschappelijke eisen op te stellen voor de 

next generation Europese data-infrastructuur; een veilig en gefedereerd systeem dat voldoet aan 

de hoogste normen van digitale soevereiniteit en tegelijkertijd innovatie stimuleert. Openheid, 

transparantie en het vermogen om verbinding te maken met andere Europese landen staan 

centraal. Een open digitaal ecosysteem is noodzakelijk om Europese bedrijven en businessmodellen 

in staat te stellen wereldwijd te concurreren. GAIA-X beoogt de verbinding van gecentraliseerde 

en gedecentraliseerde infrastructuren om er een homogeen, gebruiksvriendelijk systeem van te 

maken. De concepten die in GAIA-X worden ontwikkeld zijn van een zeer grote relevantie voor 

dit project. We staan in nauw contact met de GAIA-X organisatie in zijn geheel en zullen ook steeds 

onderzoeken of en hoe de nieuwste ontwikkelingen in GAIA-X kunnen toegepast worden binnen 

de Vlaamse Sensor Data Space. Simultaan onderzoeken we hoe de evoluties van de Vlaamse sensor 

data space ook  de rollout van de  GAIA-X architectuur kunnen versterken en versnellen, aangezien 

de VSDS bouwblokken per definitie contributeren binnen een gefedereerd data ecosysteem. Door 

deze beweging zetten we in op het potentieel van Vlaamse bedrijven om door adoptie van de 

technologie binnen de Vlaamse sensor data space ook een signifancte rol de spelen binnen de 

Europese context. 

• Het Vlaams actieplan Artificiële Intelligentie16 is sinds 2019 actief en beoogt een impuls van de 

Vlaamse economie op gebied van AI. Vermits data nodig is om AI-algoritmes te trainen en blijvend 

te laten functioneren in de dagdagelijkse werkelijkheid, voorzien we een hefboomeffect van de 

Vlaamse sensor data space op de AI economie in Vlaanderen.   

• De Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) benadrukt ook de principes voor een open ecosysteem 

waarin data deling mogelijk is in hun VLAVIRGEM (Vlaamse Virtuele Gemeente) en catalogeert 

oplossingen op basis van hun adoptie van standaarden.  Dit kan dus ook versterkend werken voor 

bijvoorbeeld de LDES standaard.  V-ICT-OR stelt vragen als “Hoe kunnen open city platformen met 

mekaar data delen?” (zie Manage IT 2019 - V-ICT-OR) en VSDS kan hier een antwoord op bieden via 

een goeie regie van data publicatie en afname tussen platformen onderling. 

Voorbeelden van data ontsluiting in het veld (niet exhaustief) 

• Antwerpen heeft met Antwerp City Platform as a Service (ACPAAS) een IoT straat uitgebouwd 

gebaseerd op NSX-data harmonisatie naar NGSIv2, afgesloten met een API-gateway voor toegang 

tot de data en opslag. Eind 2020 gingen Digipolis Antwerpen en Gent uit mekaar en werd Digipolis 

Antwerpen opgenomen onder nieuwe CDO Antwerpen.  Er is een actieve denkpiste om Antwerp 

 
16 https://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/vlaams-actieplan-artificiele-intelligentie-gelanceerd 

https://www.v-ict-or.be/events/manage-it-2019
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City Platform as a Service (ACPaaS) om te vormen naar CPaaS, een platform dat bruikbaar zou zijn 

buiten de Antwerpse stadsmuren.  

• Overheidsinstanties zoals de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgen sensorevoluties op de voet. 

Ze zijn in de weer met het capteren van real-time informatie met slimme sensoren en het definiëren 

van IoT-platformen die schaalbaar en open zijn voor grootschalige data captatie en inzichten.  

• S-LIM heeft een data-hub opgezet op basis van performante connectie technologie om rea-time 

databronnen schaalbaar te ontsluiten tussen een aantal Limburgse steden en gemeenten en de 

data aanbieders. Begin 2021 werd ook een Europese aanbesteding opgesteld voor een databroker 

voor de centrumsteden (Brugge, Roeselare, Leuven) geleid door stad Brugge.  Deze databroker 

kan data leveren die kan ontsloten worden via de standaarden en ondersteunende bouwstenen 

die het onderwerp vormt van het Vlaamse Sensor Data Space project. 

 

Heel wat bedrijven spelen een rol in het data delen tussen organisaties, of kunnen dit faciliteren : Klarrio, 

MyCSN, Sirus, Telenet, Cronos, Cegeka, Atos, DataBroker DAO, ...   (niet exhaustieve lijst)  (naast de 

cloudsolution providers als Microsoft, Amazon, Google die bouwblokken leveren, maar ook de lokale 

Europese data centers) 
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11 BIJLAGE 6: FUNCTIONELE ARCHITECTUUR VLAAMSE SENSOR 
DATA SPACE 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de beoogde functionele architectuur van de Vlaamse sensor 

data space. We lichten hier kort de algemene werking toe van de verschillende componenten. Het doel is 

de bouw van een generiek publicatieraamwerk voor de datastromen via de gestandaardiseerde Linked 

Data Event Streams (LDES) aanpak. Dit raamwerk omvat volgende basiscomponenten: 

 

Data-aanbieders stellen verschillende databronnen ter beschikking die via verschillende connectoren 

bevraagd kunnen worden (JSON-API, JDBC connector, etc.). Het is de bedoeling verschillende 

sensordatastromen (gestandaardiseerd) te ontsluiten en te verrijken met verwijzingen naar authentieke 

gegevensbronnen en basisregisters (zoals bv. adressen, wegen, …).  

 

Het LDES-publicatieraamwerk (ook wel de publicatie straat genoemd) van de Vlaamse sensor data space 

mikt op de ontsluiting van sensordata (fast moving data waartoe real-time data en sensordata behoren) 

en zijn contextdata (slow moving data): 

 

• Fast moving data of dynamische data: Dit omvat relatief snelstromende data in grote hoeveelheden 

die voldoende schaalbaarheid vraagt in zowel verwerkingssnelheid als opslagcapaciteit. In deze nota 

wordt vooral gekeken naar sensordata maar ook andere real-time data komen in aanmerking.  

 

o Slow moving data of eerder statische data: Eerder traag evoluerende data waarvan updates relatief 

beperkt zijn. De bronnen van deze data die we met deze nota beschouwen zijn vooral de basisregisters 

en andere authentieke gegevensbronnen. 

 

 

Voor deze datastromen willen we individuele updates kunnen capteren om zo verschillende drempels 

weg te werken (zie ook hoofstuk Probleemstelling): 

▪ Historiek van de data opbouwen voor toepassingen die dat nodig hebben zoals o.a. 

digital twins, archivering, …  

▪ De publicatie van de data als open linked data loskoppelen van de fit-for-purpose 

systemen waarin de data worden beheerd zodat de onderhoudbaarheid van deze 

systemen niet in het gedrang komt   

▪ De datastromen beter ontsluiten om belasting van de bronsystemen door externe 

gebruikers te vermijden maar tegelijk ook meer te bieden dan enkel de mogelijkheid 

tot het downloaden van grote datadumps. 
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• Verschillende bewerkingscomponenten laten eveneens toe dat er ook via projecties bijkomende 

databewerkingen gestandaardiseerd mogelijk zijn.  

o Voorbeelden zijn: aggregatie van datastromen, anonimisering, mappings etc.  

o vervolgens beogen we deze verrijkte data eventstream opnieuw opnieuw compliant te 

publiceren, waardoor de contextuele data (uit de basisregisters) meteen samen met de 

sensordata (Linked Data) wordt opgenomen in de generieke pipeline. Zo realiseren we een 

Linked Data Event Stream (LDES).  

 

• Dit systeem biedt een laagdrempelige aanpak om deze data als interoperable open linked data te 

publiceren en legt zodoende meteen de juiste basis (once only) van een robuuste sensor data space. 

LDES maakt tevens geen assumpties over de wijze waarop het bronsysteem data aanlevert; het kan 

ook data aangeleverd als datasets of datadumps omzetten in event streams en op deze wijze 

datastromen uniformiseren. De openheid, flexibiliteit en eenvoud van de LDES-aanpak zijn dan ook de 

sleutel om de drempel te verlagen bij het ter beschikking stellen van de data. 

(uitgebreide beschrijving van de verschillende componenten staan beschreven in hoofdstuk 

“Publicatiestraat – technische oplossing” hieronder). 

 

Data-afnemers maken gebruik van het raamwerk om hun eigen applicaties op te bouwen. Ontsluiting van 

de data vanuit de linked data fragments (LDF) kan op verschillende manier gebeuren (zoals bv. via een 

SPARQL query-client). 

 

 

Op onderstaande figuur 2 is de functionele architectuur voor het generiek publicatieraamwerk 

schematisch weergegeven. .  Hierbij hanteren we volgende kleurcode:  

• Blauw: Het is de ambitie om hier managed open-source componenten te maken (in beheer nemen 

en managen als product waarbij we specificaties publiceren). 

• Groen: Met deze componenten willen we end-to-end aantonen dat onze methodiek werkt. Voor 

deze componenten zullen we de specificaties publiceren; hoe deze juist geïmplementeerd worden 

door de spelers in het ecosysteem maakt in principe niet uit.  

• Wit: Deze componenten zijn essentieel voor onze end-to-end aanpak; ze zijn noodzakelijk voor de 

opzet van onze pilots. We leggen hier de verantwoordelijkheid bij de aanbieder van data, de 

afnemer van data of de toepassing. 

• Geel: benadrukt de interventie met een ondersteuningsteam vanuit relance voor onboarding van 

de voorgestelde specificaties, standaarden en componenten op de datastromen.  

 

Figuur 3 geeft een vereenvoudigde versie van de functionele architectuur van het publicatie raamwerk 

voor de verschillende actoren.  
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Figuur 4: Functionele architectuur publicatieraamwerk van de Vlaamse sensor data space 
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Figuur 5: Vereenvoudigde weergave  functionele architectuur Vlaamse Sensor Data Space 
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